

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 11/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2 , 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparonová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
- Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
Ing. Iveta Jankovičová, riaditeľka Správy katastra

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEOEX, s.r.o.**
Sídlo: Kukučínova č. 5, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing. Rudolf Englart ml., Rudolf Englart, Jarmila Englartová
- konatelia
Bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 1275898002/5600
IČO: 31594212
DIČ: 2021109937
- Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Rudolf Englart, Jarmila Englartová, Ing. Lucia Englartová,
Rudolf Englart

Zapísaný v obchodnom registri, resp živnostenskom registri OS BB odd. Sro, vl. č. 1492/S

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 11/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Svätý Jur** v okrese **Pezinok** (ďalej zmluva). Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 2 sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **28.02.2011**

Zdôvodnenie:

K zmene termínu zostavenia návrhu ROEP na zverejnenie dochádza na základe podnetu správneho orgánu. Zhotoviteľom bol dodaný ZPMZ na delenie parciel hranicou ZUO, ktorý je v štádiu zápisu. Nakoľko sa jedná o rozsiahly elaborát, zápis ZPMZ, následná kontrola zapísateľnosti registra vyžaduje zvýšené časové nároky zo strany správneho orgánu, pretože sa jedná o rozsiahle katastrálne územie s veľkým počtom parciel a vlastníkov. Dôslednú kontrolu zapísateľnosti, odstránenie zistených chýb a následné zverejnenie registra nie je možné vykonať v pôvodne stanovenom termíne ukončenia III. etapy.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávatel' a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 26.11.2010

V Bratislave, dňa 2.12.2010



.....
Objednávatel'

Ing. Oľga Štuparinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

GEOEX, s.r.o.
Kučučinova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 594 212
OS BB odd. Štr. vl.č. 1492/S

.....
Zhotoviteľ

Rudolf Englart
konateľ spoločnosti