



DODATOK č. 2

zmluve o dielo č. 9/2010/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
JUDr. Igor Svitek, riaditeľ Správy katastra Senec

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEOASPEKT, s.r.o.**
Sídlo: Znievska 28, 851 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Tomášik
IČO: 36 666 726
DIČ: 202 223 2971
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Bratislava
Číslo účtu: 262 683 39 00/1100
Číslo telefónu: +421 903 421 354
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Milan Tomášik

uzatvorili dňa 25. februára 2010 zmluvu o dielo č. 9/2010/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Kostolná pri Dunaji** v okrese **Senec** (ďalej zmluva), ktorá bola menená dodatkom č. 1 z 21.2.2011. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku VII, bodu 7.3. dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30. septembra 2011**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač

zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu, schválenie registra v termíne do : **29. apríla 2012**

Zdôvodnenie:

K zmene termínov odovzdania III a IV. spracovateľskej etapy dochádza na základe žiadosti správneho orgánu zo dňa 20.6.2011. Dôvodom posunu termínov spracovania diela sú obmedzené personálne kapacity správneho orgánu v súvislosti s vykonávaním nevyhnutných opráv na ostatných ROEP, ako aj zabezpečenie dostatočného časového priestoru v súvislosti s vykonávaním nevyhnutných kontrol predchádzajúcich zostaveniu návrhu registra (III. etapy spracovania). Z uvedených dôvodov nie je možné dodržať pôvodne stanovené termíny spracovania diela.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 23. júna 2011

V Bratislave, dňa 23. 06. 2011



.....
Objednávateľ
Ing. Oľga Štáparinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

GEOASPEKT s.r.o.
geodetické práce
Znievska 28
851 06 Bratislava
IČO: 36 886 726
IČ DPH: SK202223267

.....
Zhotoviteľ
Ing. Milan Tomášik
konateľ