

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 12/2008/ROEP uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

- 1. Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
 Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
 Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000063521/8180
 IČO: 36071072
 DIČ: 2021606290
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
 - v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
 - v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
 Ing. Peter Giba
 Ing. Iveta Jankovičová, riaditeľka Správy katastra Pezinok

a

- 2. Zhotoviteľ:** **GEOEX, s.r.o.**
 Sídlo: Kukučínova č. 5, 974 01 Banská Bystrica
 Štatutárny zástupca: Ing. Rudolf Englart ml., Rudolf Englart, Jarmila Englartová
 Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
 Číslo účtu: 1275898002/5600
 IČO: 31594212
 DIČ: 2021109937
 Číslo telefónu: 048/4143376

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 12/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Grinava** v okrese **Pezinok** (ďalej zmluva) v znení príslušných dodatkov č. 1 a č. 2. Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami čl. VII. bodu 7.3., čl. IV. 4.7 a čl. IV. bodu 4.9. dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 2 sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : **31.05.2011**

Článok IV. bod 4.5. zmluvy sa mení nasledovne:

4.5 Cena za dielo stanovená na základe konečného počtu parciel predmetu konania, t.j. 2097 parciel a konečného počtu parciel rozsahu spracovania, t.j. 5503 parciel je **46 586,34 EUR**, slovom **štyridsatšesťtisícpäťstoosemdesiatšesť 34/100 EUR**.

4.6 Celková cena za dielo vrátane DPH predstavuje sumu **55 570,48 EUR**, slovom **päťdesiatpäťtisícpäťstosedemdesiat 48/100 EUR**.

Zdôvodnenie:

K zmene termínu vyhotovenia ROEP a jeho schválenia (IV. etapy spracovania) dochádza na základe žiadosti správneho orgánu z dôvodu zabezpečenia dostatočného časového priestoru v súvislosti s prebiehajúcim námietkovým konaním voči zverejnenému návrhu registra podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z.

K úprave celkovej ceny dochádza v súlade s ustanoveniami článku IV, bodu 4.7. a článku IV, bodu 4.9. zmluvy o dielo v nadväznosti na spísaný protokol o skutočnom počte riešených parciel, ako aj z dôvodu ustanovenia § 85j zákona č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení výška sadzby DPH z 19 % na 20 %.

Zmena výšky sadzby DPH sa dotýka len doteraz nevyplatenej čiastky z ceny za dielo (doteraz nevyplatená čiastka bez DPH činí 13 273,27 EUR, z čoho navýšenie vyvolané zmenou sadzby DPH predstavuje 132,73 EUR).

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 29.03.2011




.....
Objednávateľ

Ing. Oľga Stuparinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

GEOEK, s.r.o.

Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 594 212
OS BB odd. Stg. vl.č. 1492/S

.....
Zhotoviteľ

Rudolf Englart
konateľ