

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 3/2010/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. -
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
Ing. Iveta Jankovičová, riaditeľka Správy katastra Pezinok

a

- Zhotoviteľ:** **Ing. Vincent Dulina CZIPO**
Sídlo: Kmeťova 36, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Vincent Dulina
IČO: 30674344
DIČ: 1020625232
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 821 769 65/0900
Číslo telefónu: 055 62 340 84
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Vincent Dulina, Ing. Martin Dulina

uzatvorili dňa 25. februára 2010 zmluvu o dielo č. 3/2010/ROEP podľa § 536 - 565
Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovej evidencie
pozemkov v katastrálnom území **Malé Šenkvice** v okrese **Pezinok** (ďalej zmluva). Zmluvné
strany sa v súlade s ustanovením článku XI, bodu 11.4. zmluvy dohodli, že týmto dodatkom
sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok IV. bod 4.1. zmluvy sa mení nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách.

Cena za dielo bez DPH je **10 990,- EUR**, slovom desaťtisícdeväťstodevät'desiat EUR.

Sadzba dane pri 19 % DPH (zodpovedajúca uhradeným platbám do 1.1.2011) je 417,62 EUR

Sadzba dane pri 20 % DPH je 1758,40 EUR

Cena za dielo s DPH je **13 166,02 EUR**, slovom trinásťtisícstošesťdesiatšesť EUR 02/100
centov

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom obstarávaní.

Článok V. bod 5.1. zmluvy sa mení nasledovne:

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- b) II. etapa spracovania 20 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **2 637,60 EUR**
- c) III. etapa spracovania 30 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **3 956,40 EUR**
- d) po schválení registra správou katastra 30 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t. j. **3 956,40 EUR.**

Zdôvodnenie:

K úprave celkovej ceny dochádza v súlade s ustanovením článku XI, bodu 11.4. zmluvy o dielo a v nadväznosti na ustanovenie § 85j zákona č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (zmena sadzby DPH z 19 % na 20 %).

Zmena výšky sadzby DPH sa dotýka len doteraz nevyplatenej čiastky z ceny za dielo (doteraz nevyplatená čiastka bez DPH činí 8792,00 EUR, z čoho navýšenie vyvolané zmenou sadzby DPH predstavuje 87,92 EUR).

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 17.02.2011

V ^{KOŠICE}....., dňa 25. FEB 2011



.....
Objednávateľ

Ing. Oľga Štuparinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

Ing. Vincent Dulina CZIPO

Kmetova 36, 040 01 KOŠICE
IČO: 30 67 43 44, DIČ: 1020625232
IČ pre DPH: SK1020625232

.....
Zhotoviteľ

Ing. Vincent Dulina