

## DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 8/2008/ROEP uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. -  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**  
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Frindrichová, prednostka  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000063521/8180  
IČO: 36071072  
DIČ: 2021606290  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Mária Frindrichová, prednostka  
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru  
Ing. Peter Giba  
riaditeľ Správy katastra Senec

a

2. **Zhotoviteľ:** **Ing. Marián Urminský - U-SOFT**  
Sídlo: Pešia cesta 31/49, 931 01 Šamorín - Mliečno  
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Urminský  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: 2628034045  
IČO: 17516251  
DIČ: SK1020166279  
Číslo telefónu: 0903 408 288

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 8/2008/ROEP podľa § 536 - 565  
Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie  
pozemkov v katastrálnom území **Tomášov** v okrese **Senec** (ďalej zmluva), ktorá bola menená  
dodatkom č. 1 a dodatkom č. 2. Zmluvné strany sa v zmysle čl. XI, bodu 11.4. zmluvy  
dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

### Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 2 sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II.  
tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č.  
180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti  
registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného  
exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre  
doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb,  
v termíne do: **15.11.2010**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.  
z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti  
výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv  
písomnej časti registra. tlač grafických častí registra, väzba, overenie

a expedícia písomných a grafických časti registra správnemu orgánu,  
schválenie registra v termíne do: **30.06.2011**

**Zdôvodnenie:**

K posunu termínov spracovania registra dochádza na základe žiadosti zhotoviteľa zo dňa 27. septembra 2010 a súhlase Správy katastra Senec. Dôvodom posunu termínu je vykonávanie posledných opráv údajov KN zo strany správy katastra podľa návrhu zhotoviteľa, ako aj zvýšené množstvo listín zapísaných do operátu katastra a súvisiacich s konaním ROEP (údaje zo zapísaných listín musí zhotoviteľ premetnuť do údajov registra). Uvedené skutočnosti sa podpísali pod oddialenie ukončenia predmetných etáp.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísujú.

Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 exemplároch. tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 30.09.2010

V 30.9.2010, dňa



.....  
Objednávateľ

Ing. Mária Frindrichová

prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

.....  
Zhotoviteľ

Ing. Marián Urminský

Ing. Marián URMINSKÝ - U-SOFT  
Pešia cesta 31/49  
931 01 ŠAMORÍN - MLIEČNO  
IČO: 17 516 251  
IČ DPH: SK1020166279