

## DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 103/2006 zo dňa 27.11.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Dubové, obec Dubové, okres Turčianske Teplice

V súlade s bodom 3. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku II. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote do **15.12.2008**.

### V článku III. Cena za dielo a spôsob úhrady za dielo:

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom mernou jednotkou je katastrálne územie.

Takto dohodnutá cena predstavuje čiastku v Sk 476 974,80-Sk bez DPH,  
v EURO 15 832,66 €

(slovom štyristosedemdesiatšesťtisícdeväťstosedemdesiatštyri slovenských korún 80/100 hal.)

Sadzba DPH a výška DPH predstavuje: 19% 90 625,20- Sk,  
v EURO 3 008,20- €.

Cena s DPH predstavuje: 567 600,00- Sk,  
v EURO 18 840,80- €.

2. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo nasledovne:

2.1 Objednávateľ uhradil spracovateľovi:

- za ukončenie I. etapu diela v roku 2007 finančnú čiastku v Sk 79 260,- Sk s DPH,  
v EURO 2 630,90 €

- za ukončenie II. etapu diela v roku 2007 finančnú čiastku v Sk 118 890,- Sk, s DPH,  
v EURO 3 946,40 €

- za ukončenie III. etapu diela v roku 2008 finančnú čiastku v Sk 118 890,- Sk s DPH,  
v EURO 3 946,40 €.

2.2 Objednávateľ uhradí spracovateľovi:

- po ukončení VI. etapy diela finančnú čiastku v Sk 250 560,00- Sk s DPH,  
v EURO 8 317,10 €.

Konverzný kurz: 30,1260 Sk / 1 €.

### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


### Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 103/2006:


Pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky a pri oboznámení zhotoviteľa diela s podkladmi na jeho zostavenie na Správe katastra Turčianske Teplice neboli do predmetu spracovania diela zahrnuté parcely určeného operátu v počte 571. Uvedené nezapočítané parcely určeného operátu predstavujú 30,2 % celkového rozsahu diela.

Objednávateľ zmluvného vzťahu uznal požiadavku zhotoviteľa diela o zvýšenie ceny za dielo. Uvedené je v súlade s článkom VII. bod 3. Zmluvy o dielo č. 103/2006, nakoľko zaradenie ďalších 571 parciel určeného operátu do predmetu konania ROEP bolo posúdené ako spracovanie diela nad rámec dohodnutého predmetu.


V Žiline, dňa 10.12.2008

V Banskej Bystrici, dňa 12.12.2008



  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Viera Urdziková  
prednostka

40-000000 Banská Bystrica  
s.r.o.  
Právnika 10  
374 01 Banská Bystrica

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Hana Kučerová  
konateľ