



DODATOK č. 6

zmluve o dielo č. 11/2008/ROEP uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Iveta Jankovičová, riaditeľka Správy katastra Pezinok

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEOEX, s.r.o.**
Sídlo: Kukučínova č. 5, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing. Rudolf Englart ml., Rudolf Englart, Jarmila Englartová
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 1275898002/5600
IČO: 31594212
DIČ: 2021109937
Číslo telefónu:

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 11/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Svätý Jur** v okrese Pezinok (ďalej zmluva) v znení dodatkov č. 1 až č. 5. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VII, bodu 7.3 dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 5 sa mení nasledovne:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do : **29.06.2012**.

Zdôvodnenie:

K zmene termínu ukončenia diela dochádza z dôvodu riešenia veľkého množstva podaných námietok voči zverejnenému návrhu registra na obci. Z uvedeného dôvodu nie je možné dodržať pôvodne stanovený zmluvný termín ukončenia diela.

Prílohy a dodatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 6 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 6 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 16.11.2011

V Bratislave..... dňa 16.11.2011



sh

Objednávateľ
Ing. Oľga Stuparinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

GEOEX, s.r.o.
Kukučínova 5
974 01 Baňská Bystrica
IČO 31 594 212
OS BB odd. Spr. vl.č. 1492/S

Zhotoviteľ
Rudolf Englart
konateľ



DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 18/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
JUDr. Blanka Slaninová, riaditeľka Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu

a

2. **Zhotoviteľ:** **Ing. Peter Urcikán - GESCO**
Sídlo: Palkovičova 1, 821 08 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Urcikán
IČO: 32 100 965
DIČ: 1031474279
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Bratislava, a. s.
Číslo účtu: 0011587214/0900
Číslo telefónu:
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Peter Urcikán

uzatvorili dňa 28. októbra 2008 zmluvu o dielo č. 18/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Rača** v okrese **Bratislava III** (ďalej zmluva), ktorá bola menená dodatkom č. 1 a dodatkom č. 2. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. VII, bodu 7.3 dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 2 sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **15.02.2012**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : **31.12.2012**

Zdôvodnenie:

K zmene termínov vyhotovenia ROEP dochádza na základe žiadosti zhotoviteľa zo dňa 10. novembra 2011. Dôvodom posunu termínu je prebiehajúce záverečné doladovanie spracovanej III. etapy spracovania, realizované v súčinnosti so správnym orgánom (vykonávanie automatizovaných kontrol, kontrol vecnej stránky, analýzy chýb a ich odstraňovanie), ako aj zabezpečenie dostatočného časového priestoru na aktualizáciu údajov registra o posledné právne listiny zapísané do operátu katastra nehnuteľnosti.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 15.11.2011

V Bratislave, 15.11.2011



.....
sh
Objednávateľ

Ing. Oľga Stupárinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

GESCO
Ing. Peter Urcikán
Palkovičova I
821 08 Bratislava
IČO: 321 00 965

.....
ne
Zhotoviteľ
Ing. Peter Urcikán