

DODATOK č. 5

ke zmluve o dielo č. 13/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

- 1. Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého č. 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
JUDr. Ľubica Sedláková, riaditeľka Správy katastra Malacky

a

- 2. Zhotoviteľ:** **GEODÉZIA Bratislava a. s.**
Sídlo: Pekná cesta č. 15, 834 04 Bratislava
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Patrik Hensel, obchodný riaditeľ (na základe splnomocnenia)
Bankové spojenie: Volksbank Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4001003105/3100
IČO: 31321704
DIČ: 2020335515

Zapísaný v obchodnom registri: Okr. súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 360/B

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 13/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Jablonové** v okrese **Malacky** (ďalej zmluva), ktorá bola menená dodatkami č.1 až č. 4. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku VII. bodu 7.3. zmluvy dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 4 sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **31.01.2012**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : **31.08.2012**

Ustanovenie:

Dodatok je vypracovaný v nadväznosti na závery z pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.11.2011 na Katastrálnom úrade v Bratislave. Dôvodom posunu termínov odovzdania III. a IV. spracovateľskej etapy je prebiehajúci zápis predložených technických podkladov na delenie parciel určeného operátu hranicou zastavaného územia obce a hranicami druhov pozemkov.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 5 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 5 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 29.11.2011

V Bratislave, 30.11.2011



Objednávateľ

Ing. Oľga Šuparinová

prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

GEODÉZIA Bratislava a.s.

Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava

tel: +421 2 4487 3814, fax: +421 2 4488 5142

IČO: 31321704, IČ DPH: SK2020336516

Zhotoviteľ

Ing. Patrik Hensel

obchodný riaditeľ