



DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 18/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
- Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
JUDr. Blanka Slaninová, riaditeľka Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu

a

2. **Zhotoviteľ:** **Ing. Peter Urcikán - GESCO**
Sídlo: Palkovičova 1, 821 08 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Urcikán
IČO: 32 100 965
DIČ: 1031474279
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Bratislava, a. s.
Číslo účtu: 0011587214/0900
Číslo telefónu: 0905 618 233
- Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Peter Urcikán

uzatvorili dňa 28. októbra 2008 zmluvu o dielo č. 18/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Rača** v okrese **Bratislava III** (ďalej zmluva), ktorá bola menená dodatkom č. 1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. VII, bodu 7.3 dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 1 sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **15.11.2011**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do : **31.08.2012**

Zdôvodnenie:

K zmene termínu vyhotovenia ROEP a jeho schválenia dochádza na základe žiadosti zhotoviteľa zo dňa 17. augusta 2011. Dôvodom posunu termínu bolo predovšetkým veľké množstvo právnych listín doložených účastníkmi na účely konania (predovšetkým Magistrátom hl. m. SR – kúpne zmluvy, vyvlastňovacie rozhodnutia), ale aj získaných z príslušných archívov, ktorých prešetrovanie a následné zapracovanie je časovo náročné, čo sa podpísalo pod potrebu zmeny termínu spracovania registra.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 19.08.2011

V 31. 08. 2011



.....
Objednávateľ
Ing. Oľga Stuparinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

GESCO
Ing. Peter Urcikán
Paľkovičova 1
821 08 Bratislava
IČO: 321 00 965



.....
Zhotoviteľ
Ing. Peter Urcikán