

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **110/2006** zo dňa 27.11.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Beňušovce, obec Liptovský Trnovec, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku II. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to v lehote do **30.04.2008**.
5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
IV. etapa: v termíne do 30.04.2008.

V súlade s bodom 3. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku IV. **Práva a povinnosti zmluvných strán:**


1. Zhotoviteľ je povinný:
1.2 vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v bode I.1 tejto zmluvy v jednom vyhotovení

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 03.04.2008

V Žiline, dňa^{31.03.2008}.....



JUDr. Viera Urdziková
prednostka



Ing. Vladimír Stromček
predseda predstavenstva