

## DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 116/2006, zo dňa 27.11.2006, na spracovanie registra obnovej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Poruba-Gecel', obec Oravská Poruba, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku IV. Práva a povinnosti zmluvných strán:

1. Zhotoviteľ je povinný:

1.2 vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v bode I.1 tejto zmluvy v jednom vyhotovení

V článku III. Cena za dielo a spôsob úhrady za dielo:

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom mernou jednotkou je katastrálne územie.

Takto dohodnutá cena predstavuje čiastku v Sk 796 839,- Sk, v EUR 26 450,21 €  
(slovom sedemstodevät'desiatšesťtisícosemstotridaťdeväť slovenských korún)  
Sadzba DPH a výška DPH predstavuje: zhotoviteľ nie je platcom DPH.

2. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo nasledovne:

2.1 Objednávateľ uhradil spracovateľovi:

- za ukončenie I. etapu diela v roku 2007 finančnú čiastku v Sk 70 200,- Sk, v EUR 2 330,21 €
- za ukončenie II. etapu diela v roku 2008 finančnú čiastku v Sk 105 300,- Sk, v EUR 3 495,32 €
- za ukončenie III. etapu diela v roku 2008 finančnú čiastku v Sk 105 300,- Sk, v EUR 3 495,32 €.

2.2 Objednávateľ uhradí spracovateľovi:

- po ukončení VI. etapy diela finančnú čiastku v Sk 516 039,- Sk, v EUR 17 129,36 €.
- Konverzný kurz: 30,1260 Sk / 1 €.

### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

### Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 116/2006:

Pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky a pri oboznámení zhotoviteľa diela s podkladmi na jeho zostavenie na Správe katastra Dolný Kubín neboli do predmetu spracovania diela zahrnuté parcely určeného operátu v počte 1059. Uvedené nezapočítané parcely určeného operátu predstavujú 56 % celkového rozsahu diela.

Objednávateľ zmluvného vzťahu uznal požiadavku zhotoviteľa diela o zvýšenie ceny za dielo. Uvedené je v súlade s článkom VII. bod 3. Zmluvy o dielo č. 116/2006, nakoľko zaradenie ďalších 1059 parciel určeného operátu do predmetu spracovania ROEP bolo posúdené ako spracovanie diela nad rámec dohodnutého predmetu.

V Žiline, dňa 01.10.2008

V Dolnom Kubíne, dňa 9. 10. 2008

ING. JURČO STANISLAV  
Geodetická kancelária  
Obrancov miery 6. 12  
026 01 DOLNÝ KUBÍN  
Tel.: 0845/388 2012

Ing. Stanislav Jurčo  
konateľ



4 JUDr. Viera Urdziková  
prednostka