

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 5/2008/ROEP uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. -  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**  
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000063521/8180  
IČO: 36071072  
DIČ: 2021606290  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka  
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru  
Ing. Peter Giba  
JUDr. Igor Svitek, riaditeľ Správy katastra Senec

a

2. **Zhotoviteľ:** **Ing. Marián Urminský - U-SOFT**  
Sídlo: Pešia cesta 31/49, 931 01 Šamorín - Mliečno  
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Urminský  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: 2628034045  
IČO: 17516251  
DIČ: SK1020166279  
Číslo telefónu: 0903 408 288

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 5/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Farná** v okrese **Senec** (ďalej zmluva), ktorá bola menená dodatkom č. 1. Zmluvné strany sa v zmysle čl. VII, bodu 7.3. a čl. IV, bodu 4.9. zmluvy dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

### Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 1 sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **29. júla 2011**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra. tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **29. februára 2012**



**Článok IV. bod 4.6. zmluvy sa mení nasledovne:**

Celková cena za dielo vrátane DPH predstavuje sumu 23 343,55 EUR, slovom dvadsaťtritisícristoštyridsaťtri EUR a 55/100 centov.

**Článok V. bod 5.1. zmluvy sa mení nasledovne:**

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- c) III. etapa spracovania 30 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. 7 026,49 EUR,
- d) IV. etapa spracovania (po schválení registra správou katastra) – úhrada konečnej faktúry za dielo podľa čl. IV. tejto zmluvy.

**Zdôvodnenie:**

K posunu termínov spracovania registra dochádza v nadväznosti na závery pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. februára 2011 na Katastrálnom úrade v Bratislave za účasti objednávateľa, zhotoviteľa a zástupcu Správy katastra Senec. Dôvodom posunu termínu je potreba zabezpečiť aktualizáciu údajov zodpovedajúcich III. etapy a vykonanie následných kontrol.

K úprave celkovej ceny dochádza v súlade s ustanovením článku IV, bodu 4.9. zmluvy o dielo a v nadväznosti na ustanovenie § 85j zákona č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (zmena sadzby DPH z 19 % na 20 %).

Zmena výšky sadzby DPH sa dotýka len doteraz nevyplatenej čiastky z ceny za dielo (doteraz nevyplatená čiastka bez DPH činí 11710,82 EUR, z čoho navýšenie vyvolané zmenou sadzby DPH predstavuje 117,10 EUR).

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 18.02.2011

25. FEB. 2011

V ..... , dňa



*Sh*

Objednávateľ  
Ing. Oľga Stuparinová  
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

Zhotoviteľ  
Ing. Marián Urmínský  
Ing. Marián URMINSKÝ - U-SOFT  
Pešia cesta 31/49  
931 01 ŠAMORÍN - MLIEČNO  
IČO: 17 516 251  
IČ DPH: SK1020166279