



DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 5/2010/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
JUDr. Igor Svitek, riaditeľ Správy katastra Senec

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEOASPEKT, s.r.o.**
Sídlo: Znievska 28, 851 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Tomášik
IČO: 36 666 726
DIČ: 202 223 2971
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Bratislava
Číslo účtu: 262 683 39 00/1100
Číslo telefónu: +421 903 421 354
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Milan Tomášik

uzatvorili dňa 25. februára 2010 zmluvu o dielo č. 5/2010/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Hrubá Borša** v okrese **Senec** (ďalej zmluva). Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku VII, bodu 7.3. a článku XI, bodu 11.4. dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31. mája 2011**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač

zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do : **30. decembra 2011**

Článok IV. bod 4.1. zmluvy sa mení nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Cena za dielo bez DPH je **4 200,- EUR**, slovom štyritisícdeväťsto EUR.

Sadzba dane pri 19 % DPH (zodpovedajúca uhradeným platbám do 1.1.2011) je 319,20 EUR

Sadzba dane pri 20 % DPH je 504,00 EUR

Cena za dielo s DPH je **5 023,20 EUR**, slovom päťtisícdvadsaťtri EUR a dvadsať centov

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom obstarávaní

Článok V. bod 5.1. zmluvy sa mení nasledovne:

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

c) III. etapa spracovania 30 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV zmluvy, t.j. **1 512 EUR**

d) po schválení registra správou katastra 30 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t. j. **1 512 EUR**.

Zdôvodnenie:

K zmene termínov odovzdania III a IV. spracovateľskej etapy dochádza na základe žiadosti spracovateľa. Dôvodom k posunu termínu je riešenie väčšieho množstva zmien a opráv, ktoré sa vyskytli v katastrálnom operáte v priebehu spracovania registra oproti pôvodným predpokladom, ako aj zabezpečenie dostatočného časového priestoru pre správny orgán v súvislosti s vykonávaním nevyhnutných kontrol, ktoré predchádzajú zostaveniu návrhu registra (automatizované kontroly a kontroly vecnej stránky registra).

K úprave celkovej ceny dochádza v súlade s ustanovením článku XI, bodu 11.4. zmluvy o dielo a v nadväznosti na ustanovenie § 85j zákona č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (zmena sadzby DPH z 19 % na 20 %).

Zmena výšky sadzby DPH sa dotýka len doteraz nevyplatenej čiastky z ceny za dielo (doteraz nevyplatená čiastka bez DPH činí 2520,00 EUR, z čoho navýšenie vyvolané zmenou sadzby DPH predstavuje 25,20 EUR).

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávatel' a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 28.2.2011

V Bratislave, dňa 23.2.2011



Objednávatel'
Ing. Oľga Stuparinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

GEOASPEKT s.r.o.
geodetické práce
Znievska 28
851 06 Bratislava
IČO: 36 666 726
Zhotoviteľ
Ing. Milan Tomášik
konateľ

- 2. Zhotoviteľ: GEOASPEKT, s.r.o.
- Sídlo: Znievska 28, 851 06 Bratislava
- Štatutárny zástupca: Ing. Milan Tomášik
- IČO: 36 666 726
- DIC: 202 223 2971
- Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Bratislava
- Číslo účtu: 262 683 39 00/1100
- Číslo telefónu: +421 903 421 354
- Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Milan Tomášik

uzatvorili dňa 23. februára 2010 zmluvu o diele č. 5/2010/ROEP podľa § 536 - 546 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzдание registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom číselní Hrubé Borče v okrese Senec (ďalej zmluva). Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku VII, bodu 7.3. a článku XI, bodu 11.4. dohodli, že táto dodatkom sa zmluva dopĺňa/meni takto:

Článok III, bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpisanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do 31. mája 2011.

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorých správny orgán vyhovel v návrhu registra, tiež