

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo na vykonanie geologických prác
na úlohu „Systematická identifikácia environmentálnych zát'aží Slovenskej republiky – časť 2“

Či. I
Zmluvné strany

Objednávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
 Sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
 Zastúpený: doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc., generálny riaditeľ
 IČO: 00 626 031
 IČ DPH: SK2021125821
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000076349/8180
 Oprávnená osoba konať vo veciach technických: Ing. Zuzana Lieskovská
 Kontaktná osoba: Ing. Katarína Palúchová
 Telefón, fax, e-mail: (+ 421) (48) 4374167, (+ 421) (48) 4230409, katarina.paluchova@sazp.sk
 (ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s.
 Sídlo: Kyncellová 2, 974 11 Banská Bystrica
 Zastúpený: RNDr. Pavol Tupý, predseda predstavenstva
 Vecný garant: RNDr. Jaroslav Schwarz
 IČO: 31 600 891
 IČ DPH: SK2020454579
 Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s., pobočka Banská Bystrica
 Číslo účtu: 4280042405/3100
 Registrovaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 721/S
 Telefón, fax, e-mail: (+421) (48) 4712439, (+421) (48) 4712423, schwarz@envigeo.sk
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Či. II
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 22.08.2006 uzatvorili Zmluvu o dielo na vykonanie geologických prác na úlohu „Systematická identifikácia environmentálnych zát'aží Slovenskej republiky – časť 2“ podľa projektu geologickej úlohy.
2. V auguste 2008 bola ministrom životného prostredia SR schválená zmena č. 1 projektu geologickej úlohy „Systematická identifikácia environmentálnych zát'aží Slovenskej republiky“, ktorá rieši doplnenie požadovaných výstupov o metodické materiály a ekonomické zhodnotenie nákladov na prieskum a sanáciu environmentálnych zát'aží. V zmysle tejto zmeny č. 1 bol vypracovaný aj tento dodatok k zmluve o dielo. Predkladaný dodatok zohľadňuje aj prijatie nového geologického zákona č. 569/2007 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z.z. ktorou sa vykonáva geologický zákon.

Čl. III
Predmet dodatku

Z dôvodu prijatia zmeny č. 1 sa mení čl. III Lehoty plnenia:

a) ruší sa bod 2 a nahrádza sa novým znením:

Predloženie záverečnej správy v dvoch vyhotoveniach a na CD nosičoch v súlade so zákonom č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) a so Smernicou MŽP SR č. 2/2000 o zásadách spracovávania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickom informačnom systéme a za je stanovené najneskôr do 15.11.2008.

2. Z dôvodu prijatia zmeny č. 1 sa mení čl. IV Vykonávanie geologických prác :

a) ruší sa bod 1 a nahrádza sa novým znením:

Zhotoviteľ bude vykonávať práce podľa schváleného projektu geologickej úlohy a jeho zmeny č.1, kvalitatívnych a dodacích podmienok dodávok geologických prác financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ocenených podľa odporúčaného cenníka geologických prác EKOS Brno a podmienok stanovených v zákone č. 569/2007 Z.z. (geologický zákon) a vyhláske MŽP SR č. 51/2008 Z.z..

b) ruší sa bod 2 a nahrádza sa novým znením:

Ak zhotoviteľ zistí pri realizácii geologických prác, že je potrebný zásadne iný metodický alebo technický postup než predpokladal projekt, alebo vykonať iný rozsah ako je uvedený v projekte geologickej úlohy, je povinný postupovať podľa ustanovení § 14 zákona č. 569/2007 Z. z. (geologický zákon) a § 26 vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z..

3. Z dôvodu prijatia zmeny č. 1 sa mení čl. V Vyhodnocovanie geologických prác:

a) ruší sa bod 1 a nahrádza sa novým znením:

Vykonané geologické práce vyhodnotí zhotoviteľ v súlade s §§ 14 až 16 zákona č. 569/2007 Z.z. (geologický zákon) a v súlade s požiadavkami na výstupy geologickej úlohy systematickej identifikácie environmentálnych záťaží, špecifikované v projekte geologickej úlohy a jeho zmeny č.1.

4. Z dôvodu prijatia zmeny č. 1 sa mení čl. VI Cena geologických prác:

a) ruší sa bod 1 a nahrádza sa novým znením:

1. Cena geologických prác je medzi účastníkmi zmluvy stanovená dohodou podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške **6 059 286,- Sk**

(slovom: šesťmiliónovpäťdesiatštyri tisíc dvostosemdesiatšesť korún slovenských) bez dane z pridanej hodnoty. V súlade s ustanoveniami platného zákona o DPH bude k cene pripočítané príslúchajúce % DPH.

Cena je uvedená v členení:

Cena spolu (bez DPH)	6 059 286 Sk
DPH 19%	1 151 264 Sk

Cena celkom (vrátane DPH): 7 210 550 Sk

5. Znenie ostatných článkov a bodov zostáva nezmenené.

6. Z dôvodu prijatia zmeny č. 1 sa mení aj príloha k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou prílohou a obsahuje podrobnú špecifikáciu ceny jednotlivých položiek.

V Banskej Bystrici dňa 29.9.2008

V Banskej Bystrici dňa 29.9.2008

Objednávateľ:

**SLOVENSKÁ AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**
Tajovského 28
975 90 BANSKÁ BYSTRICA
-1-

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
generálny riaditeľ



Zhotoviteľ:

ENVIGEO, a.s.
Kyncel'ová 2
974 11 Banská Bystrica
IČO: 316 00 891
IČ DPH: SK2002154579

RNDr. Pavol Tupý
predseda predstavenstva



Systematická identifikácia environmentálnych záťaží SR - rozpočet ENVIGEO						
Časť 2 - kraje Banskobystrický (BC), Košický (KI), Trnavský (TA) a Nitriansky (NI)						Pozn. Sumy sú zaokrúhľované na celé koruny
Geologické práce, stav po zámeně prác VIII/2007						
Vymedzené územie - okresy	Položka 1	Položka 2	Položka 3	Záverečné spracovanie	Koordinácia, sled, riadenie	Ekonomické hodnotenie
						Zmena č. 1
						Spolu za okres (*1)
Banská Bystrica	36 562 Sk	185 723 Sk	67 948 Sk	14743	-	27 179 Sk
Banská Štiavnica	12 661 Sk	64 311 Sk	23 528 Sk	5105	-	9 411 Sk
Detva	20 228 Sk	102 751 Sk	37 592 Sk	8156	-	15 037 Sk
Krupina	26 408 Sk	134 142 Sk	49 076 Sk	10648	-	19 630 Sk
Zvolen	34 338 Sk	174 427 Sk	63 815 Sk	13847	-	25 526 Sk
Žarnovica	19 165 Sk	97 350 Sk	35 616 Sk	7728	-	14 246 Sk
Žiar nad Hronom	24 041 Sk	122 122 Sk	44 679 Sk	9694	-	17 872 Sk
Gelnica	26 321 Sk	133 701 Sk	48 915 Sk	10610	-	19 566 Sk
Rožňava	53 011 Sk	269 275 Sk	98 515 Sk	21376	-	39 406 Sk
Spíšská Nová Ves	26 486 Sk	134 539 Sk	49 221 Sk	10680	-	19 689 Sk
Dunajská Streda	48 576 Sk	246 751 Sk	90 275 Sk	19588	-	36 110 Sk
Senica	30 921 Sk	157 067 Sk	57 464 Sk	12468	-	22 985 Sk
Skalica	16 139 Sk	81 979 Sk	29 992 Sk	6507	-	11 997 Sk
Piešťany (*1)	0 Sk	0 Sk	0 Sk	0	-	50 000 Sk
Komárno	49 702 Sk	252 468 Sk	92 366 Sk	20040	-	36 947 Sk
Levice	70 173 Sk	356 454 Sk	130 410 Sk	28290	-	52 164 Sk
Nitra	39 352 Sk	199 892 Sk	73 131 Sk	15860	-	29 252 Sk
Nové Zámky	60 717 Sk	308 422 Sk	112 837 Sk	24480	-	45 135 Sk
Šaľa	15 998 Sk	81 262 Sk	29 730 Sk	6450	-	11 892 Sk
Topoľčany	27 014 Sk	137 223 Sk	50 203 Sk	10890	-	20 081 Sk
Zlaté Moravce	23 669 Sk	120 228 Sk	43 986 Sk	9540	-	17 594 Sk
Spolu	661 480 Sk	3 360 086 Sk	1 229 300 Sk	266 700 Sk	0 Sk	491 720 Sk
Pozn. (*1) - aktualizácia databázy z r. 2004 a dopracovanie častí C REZ (sanované lokality) + ekonomické hodnotenie						
Rozpočet geologických prác spolu - časť 2						
						[Sk]
						[€]
Položka 1 - archívne štúdiom						661 480 Sk
Položka 2 - overenie a dokumentácia EZ v teréne						3 360 086 Sk
Položka 3 - vyhotovenie registračných listov a klasifikácia EZ						1 229 300 Sk
Okres Piešťany - aktualizácia a dopracovanie REZ a ZS						50 000 Sk
Záverečné spracovanie						266 700 Sk
Ekonomické hodnotenie						491 720 Sk
Geologické práce spolu (bez DPH)						6 059 286 Sk
DPH (19 %)						1 151 264 Sk
Geologické práce spolu (vrátane DPH)						7 210 550 Sk
						201 131,44 €
						38 214,97 €
						239 346,41 €

ENVIGEO, a.s.
 Kynceľová 2
 974 11 Banská Bystrica
 tel./fax: 048/47 12 430

