

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Číslo Zmluvy o dielo objednávateľ'a: 2521/M-2007/2522/M-2007

Číslo Zmluvy o dielo zhotoviteľ'a: 12080001/2008-PM

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenská republika

Právna forma: Iná právnická osoba

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Po, vložka číslo: 312/B

Štatutárny orgán: Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Matúšek, riaditeľ odboru pre realizáciu programov zahraničnej pomoci GR ŽSR
- vo veciach technických: Ing. Jozef Veselka, riaditeľ investorského odboru GR ŽSR

Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 35-4700012/0200
IČO: 31 364 501
IČ DPH: SK 2020480121
DIČ: 2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SWIFT kód: SUBASKBX

a

Zhotoviteľ: ELTRA s.r.o.

Sídlo: Rampová 4, 040 01 Košice
Slovenska republika

Adresa: ELTRA s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice

Štatutárny orgán: Martin Neubeller, konateľ ELTRA s.r.o.
Ing. Jaroslav Dzuriak, konateľ ELTRA s.r.o.

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Martin Neubeller, konateľ ELTRA s.r.o.
 - vo veciach technických: Ing. Jiří Miček, projekt manager
- právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel. Sro, vložka číslo: 3236/V

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. pobočka Košice
Číslo účtu: 2623110512/1100
IČO: 31 674 267
IČ DPH: SK 2020495004
DIČ: 20204950004
IBAN: SK15 1100 0000 002623110512
SWIFT kód: TATR SK BX

Na základe zmien vyplývajúcich zo Schvaľovacieho rozhodnutia projektu pre realizáciu stavby vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii SR pod č.105204/2008-SRP/11389, vo veci diaľkového ovládania celej Trakčnej meniarne, ktoré neboli riešené v projekte pre realizáciu stavby, sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č.1.

Týmto Dodatkom číslo 1. k Zmluve o dielo číslo Zmluvy o dielo objednávateľa: 2521/M-2007/2522/M-2007, číslo Zmluvy o dielo zhotoviteľa: 12080001/2008-PM sa mení Príloha k ponuke nasledovne :

Lehota výstavby :	Čl. 1.1.3.3.	do 30. 9. 2008
-------------------	--------------	----------------

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo Zmluvy o dielo objednávateľa: 2521/M-2007/2522/M-2007 číslo Zmluvy o dielo zhotoviteľa: 12080001/2008-PM zo dňa 29.01.2008 neupravené týmto Dodatkom č.1 ostávajú v platnosti bez zmeny .


Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo: číslo Zmluvy o dielo objednávateľa: 2521/2007/2522/M2007, číslo Zmluvy o dielo zhotoviteľa: 12080001/2008-PM, zo dňa 29.01.2008 je vypracovaný v ôsmych vyhotoveniach, z ktorých šesť obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo: číslo Zmluvy o dielo objednávateľa : 2521/M-2007/2522/M-2007, číslo Zmluvy o dielo zhotoviteľa : 12080001/2008-PM zo dňa 29.01.2008.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo: číslo Zmluvy o dielo objednávateľa : 2521/M-2007/2522/M-2007, číslo Zmluvy o dielo zhotoviteľa : 12080001/2008-PM, zo dňa 29.01.2008, nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

13 AUG. 2008

V Bratislave dňa



Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeľ ŽSR

13 AUG. 2008

V Košiciach dňa.....



Martin Neubeller
konateľ ELTRA s.r.o.