



AS

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

číslo 7978/2007

na realizáciu diela

Rekonštrukcia a dostavba ZÚ SR Praha - realizácia

uzavretá zmluvnými stranami podľa § 536 až 565 zákona č.513/1991 Zb. / Obchodný zákonník / v znení neskorších predpisov.

čl. 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ : **Ministerstvo zahraničných vecí SR**
Hlboká cesta č. 2 , 833 36 Bratislava 37
Štatutárny zástupca : Ing. Ján Kubiš
minister zahraničných vecí SR
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000073623/8180
IČO : 00699021
2. Zhotoviteľ : **Stavomontáže Žilina, a.s.**
Bytčická 2 , 011 06 Žilina
Zapísaný v OR OS Žilina, vl. č. 336/L , oddiel : Sa
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Kostolný, predseda predstavenstva
Štefan Kultán, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie : ČSOB Žilina
číslo účtu SKK : 4005133628/7500
číslo účtu CZK : 4005427589/7500
IBAN : SK73 7500 0000 0040 0542 7589
IČO : 31 643 841
IČ DPH : SK 2020450795
- Odštepny závod : Stavomontáže Žilina, a.s prevádzka Praha
Praha 9 – Kyje, Nedokončená 337, Česká republika
- IČ : 49 276 646
IČ DPH : CZ 49276646
Bankové spojenie : ██████████
Číslo účtu : ██████████

Na základe zmien vyplývajúcich z posúdenia technického stavu konštrukcií počas realizácie a naviac prác podľa zápisov z kontrolných dní, výrobných výborov a zápisov v stavebnom denníku predmetnej stavby odsúhlasených objednávateľom a generálnym projektantom, sa zmluvné strany dohodli na doplnení a zmene predmetnej zmluvy v tomto rozsahu:

- I. mení sa odsek 1. v článku 2. Predmet plnenia
Nové znenie odsek 1. čl.2
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa dodávku a montáž prác HSV a PSV na dielo „Rekonštrukcia a dostavba objektu ZÚ SR Praha – realizácia“ na základe realizačnej projektovej dokumentácie zhotovenej generálnym projektantom spoločnosťou ZINPRO a.s. č.z. 006/2005 a v rozsahu podľa rozpočtu vypracovaného zhotoviteľom dňa 25.05.2007 predloženom v ponuke, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy a doplnených v rozsahu rozpočtu vypracovaného zhotoviteľom z 20.02.2008 ktorý tvorí súčasť tohto Dodatku č.2.

II. mení sa odsek 1. v článku 3. Cena za dielo
 Nové znenie odsek 1. čl.3.

1. Cena diela bola dohodnutá podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. vo výške :

Základná zmluva - Základné rozpočtové náklady	103 563 985,- Sk
Základná zmluva - Vedľajšie rozpočtové náklady	4 460 000,- Sk
<hr/>	
Základná zmluva - Cena spolu bez DPH :	108.023.985,- Sk
Dodatok č.1	0,- Sk
<hr/>	
Dodatok č.1 Cena spolu bez DPH	0,- Sk
Dodatok č.2 Základné rozpočtové náklady	9 465 562,- Sk
Dodatok č.2 Vedľajšie rozpočtové náklady	407 750,-Sk
<hr/>	
Dodatok č.2 Cena spolu bez DPH	9 873 312,- Sk
Cena diela spolu bez DPH :	117 897 297,-Sk
DPH 19 %	20.524.557,50 Sk
<hr/>	
Cena diela celkom vrátane DPH :	140 297 783,50 Sk

III. mení sa odsek 1. v článku 4. Lehoty plnenia
 Nové znenie odsek 1. čl.4.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v týchto zmluvnými stranami odsúhlasených termínoch : Termín začatia : v deň odovzdania staveniska
 Termín dokončenia : do 14 mesiacov + 40 dní

Lehota výstavby začína plynúť dňom prevzatia pracoviska – staveniska zhotoviteľom od objednávateľa.


IV. mení sa odsek 1 v článku 5. Platenie a platobné podmienky.
 Nové znenie odsek 1. čl.5.

1. Objednávateľ zaplatí cenu diela na základe faktúr vyhotovených zhotoviteľom, neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok za príslušný mesiac alebo za stavebný objekt odsúhlasený oprávnenou osobou objednávateľa. Súpis vykonaných prác a dodávok bude odsúhlasený oprávnenou osobou objednávateľa najneskôr 4 dní po jeho predložení. Splatnosť faktúry je 30 dní po doručení faktúry objednávateľovi.


V. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.7978/2007 a Dodatku č.1 nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami, ostatné časti Zmluvy o dielo č.7978/2006 a Dodatku č.1 ostávajú nezmenené.


VI. Tento Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.7978/2007 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z čoho dve obdrží Objednávateľ a dve obdrží Zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa : 09 -04- 2008
 za objednávateľa
 Ministerstvo zahraničných vecí SR


 Ing. Ján Kubiš
 minister zahraničných vecí SR

V Žiline, dňa :22.02.2008
 za zhotoviteľa
 Stavomontáže Žilina, a.s.

Stavomontáže Žilina, a.s.
 Bytčická 2 ①
 011 06 ŽILINA

 Ing. Marián Kostolný
 predseda predstavenstva


 Štefan Kultán
 podpredseda predstavenstva