

## Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 05/ 2008

na dodávku projektovej dokumentácie uzatvorená v zmysle § 536 a nasl.obchod.zákonníka

### Čl. I. Zmuvne strany:

**Objednávateľ:** Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  
Limbova č. 12  
833 03 Bratislava

Štatutárny zastúpca: Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.

Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000 200 522/81800  
IČO : 00 165 361  
DIČ: 2020341895  
Tel./fax : 02/59 370 681, 02/59 370 687  
E-mail: verejne.obstaravanie@szu.sk

**Zhotoviteľ:** Ing.arch. Zuzana Žalmanová - Žalman  
Jamnického č. 3  
841 04 Bratislava 4 – Karlova Ves

Autorizačné osvedčenie: Zoznam autorizovaných architektov SKA  
pod registračným číslom 0614 AA 123 - Autorizovaný architekt  
IČO: 14031612  
DIČ: 1020203118  
IČ DPH: SK 1020203118

Bankové spojenie: VÚB Bratislava  
Číslo účtu: 0749 446 012/0200  
Tel., fax: 02/ 55 56 30 02  
E-mail: zalman@ nextra.sk

### Úvodné ustanovenie:

V súlade s ods. 2 čl. VIII. Ostatné dohody v Zmluve o dielo č. 05/2008, sa zmluvné strany dohodli uzavrieť tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05/2008, ktorým sa vecne a finančne upresňuje nasledovné:

### Čl. II. Predmet zmluvy

**Upresňuje sa názov stavby – projektu** na „Rekonštrukcia a modernizácia polyfunkčného objektu Fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica“ s kódom ITMS: 26250120002. Tieto údaje je zhotoviteľ povinný uvádzať odteraz na každom ďalšom daňovom doklade – faktúre.

#### **Dopĺňa sa rozsah plnenia:**

- 3. Projekt stavby a výkon inžinierskej činnosti** k zabezpečeniu územného rozhodnutia pre objekt SO 02.
- 4. Projekt stavby a výkon inžinierskej činnosti** k zabezpečeniu stavebného povolenia pre objekt SO 02.
- 5. Projekt stavby a výkon inžinierskej činnosti** k získaniu rozhodnutia o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením pre objekt SO 01.

Zhotoviteľ môže faktúrovať splnenie čiastkových plnení v rozsahu predmetu zmluvy, pričom nesmie prekročiť celkovú cenu v zmysle čl.IV. Zmluvy o dielo č. 05/2008.

**Miesto plnenia :** sídlo objednávateľa.

**Podklady pre Zmluvu o Dielo:** bez zmeny

**Kvalita :** bez zmeny

### Čl. III. Termíny plnenia, dopĺňa sa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa článku II., ods. 2 v nasledujúcich termínoch:

3. **Projekt stavby** v rozsahu pre Projekt stavby pred dokončením stavby v termíne do 25.12.2009, resp. do 10 dní od súhlasného vyjadrenia Referátu rozvoja mesta k riešeniu statickej dopravy pre objekt SZU.
4. **Výkon inžinierskej činnosti** - zabezpečenie vyjadrení k Projektu stavby pred dokončením stavby, podklad pre podanie žiadosti o stavebné konanie v termíne do 20.01. 2009.

Čl. 2,3 nemenia sa.

**Čl. IV. Cena.** bez zmeny

**Čl. V. Fakturácia a platby.** bez zmeny

Vzhľadom na systém uhrádzania faktúr z prostriedkov podporných Fondov EU sa môže splatnosť faktúr predĺžiť na 90 dní.

**Čl. VI. Odovzdanie a prevzatie diela.** bez zmeny

**Čl. VII. Zodpovednosť zhotoviteľa, záruky.** bez zmeny

**Čl. VIII. Ostatné dohody.** bez zmeny

**Čl. X. Záverečné dohody .** bez zmeny

V Bratislave dňa 10.10. 2008

Objednávateľ: Slovenská zdravotnícka univerzita  
V Bratislave  
Limbova č. 12,  
833 03 Bratislava

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA  
UNIVERZITA  
Limbova 12  
833 03 Bratislava  
- 5 -

Zhotoviteľ: Ing. arch. Zuzana Žalmanová  
autorizovaný architekt

