

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2 /2001

1. ZMLUVNÉ STRANY:

1.1. Objednávateľ:

so sídlom

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica 4

zastúpený:

Ing. Darina Kyliánová, predsedníčka

1.2. Zhotoviteľ:

so sídlom

Občianske stavby, spol. s r.o.

Stavebná 1

Banská Bystrica

974 01

v zastúpení:

Ing. Luboš Hudák, konateľ spoločnosti

Marta Holubová, konateľ spoločnosti

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení zmluvy nasledovne :

1./ ČI. 3. TERMÍN PLNENIA bude mať nasledovné znenie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase:

zabezpečenie kompletnej dokumentácie	29.06.2001
vytýčenie hraníc pozemku	30.06.2001
prerokovanie stavby so stavebným úradom	6.07.2001
ochrana VN kábla	13.07.2001
zemné práce, štrkový podklad	20.07.2001
podkladné vrstvy pod spevnenú plochu	31.07.2001
vrchné vrstvy	26.08.2001
oplotenie	7.09.2001
zatrávnenie	7.09.2001
odovzdanie stavby	10.09.2001

2.1 V čl. 4 . CENA ZA ZHOTOVENIE DIELA sa v odst. 4.1 mení cena diela nasledovne:

Cena diela bez dane z pridanej hodnoty:

977 475,- Sk

Slovom: Deväťstosedemdesiatšesťtisícštyristosedemdesiatpäť slovenských korún

Daň z pridanej hodnoty vo výške 10 %:

97 747,- Sk

Slovom: Deväťdesiatšesťtisícštyridsaťsedem slovenských korún

Cena diela spolu s daňou z pridanej hodnoty:

1 075 222,- Sk

Slovom: Jedenmiliónnulasemdesiatpäťtisícdeväťstoštyridsaťdva slovenských korún

3./ V ČL. 5. PLATOBNÉ PODMIENKY - FAKTURÁCIA, odst. 5.3 sa etapy menia nasledovne:

- 1. etapa ochrana VN kábla	88 443,-Sk	20.07.2001
- 2. etapa zemné práce, štrkový podklad	281 223,- Sk	15.07.2001
- 3. etapa podkladné vrstvy pod spevnenú plochu	136 627,-Sk	22.07.2001
- 4. etapa vrchné vrstvy	282 892,- Sk	26.08.2001
- 5. etapa oplotenie a zatrávnenie	286 036,- Sk	07.09.2001



Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Banskej Bystrici 9.7.2001

Objednávateľ:


Ing. Darina Kyliánová
predsedníčka

V Banskej Bystrici 9.7.2001

Zhotoviteľ:

Ing. Ľuboš Hudák
konateľ spoločnosti



Občianske stavby, spol. s r.o.
Stavebná 1
974 01 Banská Bystrica

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: UPV Banská Bystrica Názov objektu: Ochrana kábla VN Názov časti:	JKSO: EČO: Miesto:
Objednávateľ: UPV SR Banská Bystrica Projektant: Zhotoviteľ: Občianske stavby B.Bystrica s.r.o.	IČO: 36038555 DIČ: 36038555/651
Rozpočet číslo: Spracoval:	Dňa: 28.6.2001 Položiek: 20

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	10 153	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0	
2		Montáž	16 637	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0	
4		Montáž	0	11		0	16	Proj.práce	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Inžin. činnosť	0,00%	0	
6		Montáž	53 614				18	VRN z rozpočtu		0	
7	ZRN (r. 1-6)		80 403	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0	

Projektant Dátum a podpis:	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 80 403,42 24 10% 80 403,42 DPH 8 040,30 25 23% 0,00 DPH 0,00 26 Cena s DPH (r.23-25) 88 443,72
Objednávateľ Dátum a podpis:	E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0 28 Kľzavá doložka 0 29 Zvýhodnenie +- 0
Zhotoviteľ Dátum a podpis: 27.7.2001	Pečiatka: Občianske stavby, spol. s r.o. Stavebná 1 974 01 Banská Bystrica

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba : UPV Banská Bystrica

Objekt : Ochrana kábla VN

Objednávateľ : UPV SR Banská Bystrica

Zhotoviteľ : Občianske stavby B.Bystrica s.r.o

JKSO :

EČO :

Spracoval :

Dátum : 28.5.2001

P.Č	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Figúra	Výkaz výmer				

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	48,000	33,80	1 622,40
		1	Zemné práce				1 622,40
			HSV Celkom				1 622,40

Práce a dodávky M

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

2	946	460200913	Hĺbenia káblovej ryhy 80 cm širokej a 150 cm hlbkej, v zemine triedy 3	M	46,000	283,60	13 045,60
3	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	55,200	272,00	15 014,40
			46,0*0,80*1,50			55,200	
4	946	460300001	Zahmltie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	M3	55,200	140,80	7 772,16
5	946	460400001	Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm	M	46,000	200,50	9 223,00
6	946	460400101	Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1,3 m hĺbky do 2 m	M	46,000	103,30	4 751,80
7	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	M	46,000	33,50	1 541,00
8	MAT	583311030	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m3	3,680	592,00	2 178,56
			46,0*0,80*0,10			3,680	
9	946	460420501	Úprava dna výkopu, polozenie betón. žlabu vrátane zakrytia-bez zásypu.	KUS	92,000	152,80	14 057,60
			46,0*2			92,000	
10	MAT	592275080	Kábelový žliabok AZD 27-50	kus	96,600	43,50	4 202,10
			46,0*2*1,05			96,600	
11	MAT	592275090	Kábelový poklop AZD 28-50	kus	96,600	21,00	2 028,60
			46,0*2*1,05			96,600	
12	MAT	592275091	Doprava kábel tvárníc	km	106,000	37,00	3 922,00
			"B.Bystrica - Diviaky a spat" 53*2			106,000	
13	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	46,000	10,20	469,20
14	MAT	2860006	Folie výstražná červená	m	46,000	12,50	575,00
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				78 781,02
			M Celkom				78 781,02
			Celkom				80 403,42

Rekapitulácia nákladov stavby

Stavba : UPV Banská Bystrica

Dátum : 3.7.2001

Objednávateľ : UPV SR Banská Bystrica

Projektant :

Zhotoviteľ : Občianske stavby B.Bystrica s.r.o

Spracoval :

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	Hodnota DPH nízka	Hodnota DPH vysoká	Cena s DPH
UPV01	UPV Banská Bystrica				
001	Oplotenie a úprava pozemku	897 071	89 707	0	986 779
002	Ochrana kábla VN	80 403	8 040	0	88 444
	Celkom	977 475	97 747	0	1 075 222


3.7.2001

Občianske stavby, spol. s r.o.
Stavebná 1
974 01 Banská Bystrica