

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č.20/1998 zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Kráľovská Ľubel'a**, okr. Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:
v článku I. **Zmluvné strany:**

1. Objednávateľ: Krajský úrad v Žiline

Ul. Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina

Číslo telefónu: 089/6777 442

Číslo faxu: 089/6777 453

Zastúpený: Mgr. Anton Straka, prednosta krajského úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, Žilina

Číslo účtu: 526432/0720

IČO: 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Ivan Gaža, vedúci katastrálneho odboru Krajského úradu v Žiline

a vedúci katastrálneho odboru okresného úradu, na území ktorého sa register zostavuje

ďalej sa mení zmluva v časti III. **Vykonanie diela:**

Zmena termínu: I. etapa: do 31.3.1999

II. etapa: do 31.3.1999

Zdôvodnenie:

- zmena údajov v I. článku zmluvy v ods. č.1 súvisí s personálnymi zmenami na vedúcich postoch u objednávateľa

- o zmenu termínov požiadal zhotoviteľ, nakoľko KO OÚ v L. Mikuláši do dnešného dňa nevyhotovil protokol o kontrole týchto odovzdaných etáp na základe nezrovnalostí vo VGI, ktoré bude pravdepodobne potrebné prepracovať


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 5.03.1999

V Žiline dňa

KRAJSKÝ ÚRAD
v ŽILINE


Objednávateľ


zhotoviteľ