

DODATOK č. 11

k zmluve o dielo č. **27/1998** zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Liesek**, okres Tvrdošín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v lehote do **30.04.2008**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - III. etapa: v termíne do 30.11.2007,
 - IV. etapa: v termíne do 30.04.2008.

V článku IV. **Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, podľa špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom obstarávania v kategórii b.
2. Cena za jednu parcelu predmetu spracovania je dohodnutá vo výške **377,35 Sk** (slovom: tristo-sedemdesiat-sedem Sk 35/100 hal.) **bez DPH**. Cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je dohodnutá vo výške **264,15 Sk** (slovom: dvestošesťdesiatštyri Sk 15/100 hal.) **bez DPH**.
3. Pri platbe za dielo sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **7 363** parciel predmetu konania, počet parciel rozsahu spracovania **2 861** a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá je **4 168 528,00 Sk** (slovom: štyrimilióny šesťdesiatosem tisíc-päťstodvadsaťosem Sk) **vrátane DPH**, s možnosťou postupu podľa čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy.
4. Ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii prác zmení o viac alebo menej ako 3%, vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu, ktorou sa upraví cena za dielo.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

- 1.1. Objednávateľ vyplatil spracovateľovi:
 - za ukončenie II. etapu diela v roku 2003 finančnú čiastku 302 700,00 Sk vrátane DPH,
 - za ukončenie I. etapu diela v roku 2007 finančnú čiastku 407 779,00 Sk vrátane DPH.
- 1.2. Objednávateľ vyplatí spracovateľovi:
 - doplatok za ukončenie I. a II. etapu diela vo výške 1 565 506,00 Sk vrátane DPH.
 - za ukončenie III. etapu diela finančnú čiastku 841 130,00 Sk vrátane DPH,
 - za ukončenie IV. etapu diela finančnú čiastku 1 051 413,00 Sk vrátane DPH.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.10.2007

V Žiline dňa 30.10.2007



objednávateľ



zhotoviteľ