

# DODATOK č. 16

k Zmluve o dielo č. 36/1998 zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. Nededza, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

- 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **28.02.2007.**
- 3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:  
IV. etapa: v termíne do 28.02.2007.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 27.11.2006



*[Handwritten signature]*  
objednávateľ

V Žiline, dňa 27.11.2006

*[Faint handwritten text]*

*[Handwritten signature]*  
zhotoviteľ