

## DODATOK č. 21

k Zmluve o dielo č. 36/1998 zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Nededza**, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. **Vykonanie diela:**


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2008**.
2. Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:  
IV. etapa: v termíne do 31.10.2008.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.04.2008




  
objednávateľ

V Žiline dňa 30.04.2008

**GEODÉZIA  
Žilina a.s.**

-4-

  
zhotoviteľ