

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 3/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Čierne, okres Čadca

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Krajský úrad v Žiline

Ul. Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina

Číslo telefónu: 089/6777 442

Číslo faxu: 089/6777 453

Zastúpený: Mgr. Anton Straka, prednosta krajského úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, Žilina

Číslo účtu: 526432/0720

IČO: 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Ivan Gaža, vedúci katastrálneho odboru Krajského úradu v Žiline
a vedúci katastrálneho odboru okresného úradu, na území ktorého sa register zostavuje

v článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.10.1999**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

Zmena termínu: IV. etapa: do 31.10.1999

v článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1999.

Zdôvodnenie:

- zmena údajov v I. článku zmluvy v ods. č.1 súvisí s personálnymi zmenami na vedúcich postoch u objednávateľa


- o zmenu termínu ukončenia diela požiadal zhotoviteľ, ktorý predpokladá zvýšený počet osvedčení o vydržaní nehmuteľností v C- KN predložených komisiou ROEP v zmysle § 11 zákona č. 180/1995 Z.z. , nakoľko v spracovávanom registri je veľký počet riešených vlastníckych vzťahov a osôb a zároveň určeným operátom v grafickej časti je krokárska mapa. Vyriešenie námietok po zverejnení registra v obci si preto vyžiada viac času ako sa pôvodne predpokladalo.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 13.04.1999

V Žiline


objednávateľ



GEoplán
Trenčín s.r.o.
Dolný Šianec 1, 911 48 TREŇCÍN
IČO: 34125361 DIČ: 34125361/645

16. 4. 1999 
zhotoviteľ