

DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. **46/1999** zo dňa 30.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územia **Olešná, Burkov vrch**, okres Čadca

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline

A. Kmeť'a 17, 011 81 Žilina

Číslo telefónu: 041/5112 174

Číslo faxu: 041/5643 058

Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.09.2005**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.05.2005

IV. etapa: v termíne do 30.09.2005

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Lehota splatnosti faktúry sa určuje na 60 dní odo dňa prijatia objednávateľom.

6. V prípade nedodržania splatnosti faktúry uvedenej v článku V. bod 5. tejto zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi pokutu (penále) 3% z fakturovanej ceny za rok.

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2005.

Zdôvodnenie:

- o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2004.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.08.2004



[Handwritten signature]

objednávateľ

V Žiline dňa 30. 08. 2004

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*
ENVI-GEOS, s.r.o.
M. S. Trnavského 13
949 01 NITRA
IČO: 34 139 559
- 1 -

zhotoviteľ