

DODATOK č. 11

k Zmluve o dielo č. 46/1999 zo dňa 30.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územia **Olešná, Burkov vrch**, okres Čadca

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.05.2008**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
III. etapa: v termíne do 31.01.2008,
IV. etapa: v termíne do 31.05.2008.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2008.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.11.2006



objednávateľ

V Žiline dňa 30.11.2006

ENVI-GEOS, s.r.o.
M. S. Trnavského 13
949 01 NITRA
IČO: 34 139 559
- 2 -

zhotoviteľ