

DODATOK č. 14

k Zmluve o dielo č. 47/1999 zo dňa 28.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Oravský Podzámok**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:


V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2006**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
IV. etapa: v termíne do 31.10.2006.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 29.09.2006



objednávateľ

V Žiline, dňa 29.09.2006

Geodet
Gremium, s.r.o.
 Obrancov mieru 1774/12
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 ☎ 00421/43/5862911
 IČO:36426393 DIČ:2021928040

zhotoviteľ