

DODATOK č. 12

k Zmluve o dielo č. 49/1999 zo dňa 25.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Leštiny**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.09.2005.**
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
IV. etapa: v termíne do 30.09.2005.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 08.06.2005

V Žiline dňa *S. G. 2005*



[Handwritten signature]
objednávateľ

Ing. Ladislav ŠEPTÁK
 Pionierska 981/1-7
 017 01 Považská Bystrica
 IČO: 32 895 500 IČ DPH: SK1020513472
 geodet. a kartografické činnosti

[Handwritten signature]
zhotoviteľ