

## DODATOK č. 13

k Zmluve o dielo č. **51/1999** zo dňa 25.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Párnica**, okres Dolný Kubín

---

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline  
 A. Kmeť'a 17, 011 81 Žilina  
 Číslo telefónu: 041/5112 174  
 Číslo faxu: 041/5643 058  
 Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu  
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
 Číslo účtu: 7000004441/8180  
 IČO: 37808095  
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
 Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline  
 a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

2. **Zhotoviteľ:** AGROCONS IPOS-Z, spol. s r.o.  
 Sídlo: Beckovská 42, 823 56 Bratislava  
 Číslo telefónu: 02/43421149, 43423666, 43423025  
 Číslo faxu: 07/43420478  
 Zastúpený: Oz Furth  
 Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s. Bratislava  
 Číslo účtu: 2623340625/1100  
 IČO/ DIČ: 31395104/2020330488  
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Oz Furth

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **06.04.2006**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:  
 IV. etapa: v termíne do 06.04.2006.

V článku IV. **Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, podľa špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom obstarávania v kategórii **b**.
2. Cena za jednu parcelu predmetu konania je dohodnutá vo výške **403,80-Sk** (slovom: štyristotri Sk 80/100 halierov) **bez DPH**. Za parcely, ktoré nie sú predmetom konania, ale patria do rozsahu spracovania je z dohodnutej ceny výške **403,80-Sk** (slovom: štyristotri Sk 80/100 halierov) **bez DPH** uplatnená **zrážka vo výške 30%**.
3. Pri platbe za dielo sa vychádza kalkulovaného rozsahu diela v počte **4 307** parciel predmetu konania, počet parciel rozsahu spracovania **2769** a kalkulovanej ceny diela, ktorá je **2 839 333,- Sk** (slovom: Dvamiliónyosemstotridsaťdeväťtisíctristotridsaťtri Sk) **vrátane DPH**.

**V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**

**1.1. Objednávateľ vyplatil spracovateľovi:**

- za ukončenú I. etapu diela v rokoch 2000 a 2001 finančnú čiastku 719 040,- Sk vrátane DPH,
- za ukončenú II. etapu diela v roku 2003 finančnú čiastku 599 200,- Sk vrátane DPH,
- za ukončenú III. etapu diela v roku 2004 finančnú čiastku 432 289,60 Sk vrátane DPH,
- doplatok za ukončenú I.a II. etapu diela v roku 2004 vo výške 105 151,- Sk vrátane DPH.

**1.2. Objednávateľ vyplatí spracovateľovi:**

- za ukončenú IV. etapu spracovania diela finančnú čiastku 983 652,50 Sk vrátane DPH.


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 27.08.2004

V Bratislave dňa



  
objednávateľ

**AGROCONS IPOS-Z spol. s r.o.**  
Beckovská č.42, 823 56 Bratislava  
OTP Banka Slovensko, a.s.  
č.ú. 8339228/5200  
IČO 31 395 104 / IČ DPH: SK2020330488

  
zhotoviteľ