

Dodatok č. 1 **k zmluve o dielo č. 054/2005**

Dodatok k zmluve o dielo je uzavretý podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými partnermi

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Obstarávateľ: Katastrálny úrad v Žiline
Ul. A. Kmeťa č. 17
011 81 ŽILINA
zastúpený: Ing. Anna Štrengerová - prednostka katastrálneho úradu
zástupca k rokovaniam vo veciach: a/ zmluvných - Ing. Anna Štrengerová
b/ technických - Ing. Milan Zajaček

bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
číslo účtu: 7000004441 / 8180
IČO: 37 808 095
DIČ: 2021618137
tel. č.: 041/ 5112176 fax č.: 041/ 5643118

- 1.2 Zhotoviteľ: Peter Sekerka
Dlhá č. 600/18
972 13 Nitrianske Pravno
zastúpený: Peter Sekerka
bankové spojenie: VÚB Prievidza
číslo účtu: 1315639356/0200
zápis do OR: Okresný úrad v Prievidzi, OZO-99/06239/002 DER
tel. č.: 041/76341111 fax č.: 041/7002208

Na základe Čl. XI. ods. 11.1 Zmluvy o dielo č. 054/2005 sa oprávnení zástupcovia zmluvných strán dohodli na doplnení prác na stavbe „Výmena drevených okien a dverí v budove Katastrálneho úradu v Žiline, Ul. A. Kmeťa č. 17, Žilina“, o dodanie a montáž 1 ks okna, uzamykateľnej kľučky na balkónové dvere a žalúzií. Z dôvodu vykonania ďalších stavebných prác na stavbe dochádza k zmene Zmluvy o dielo č. 054/2005 zo dňa 17. 6. 2005, a to o doplnenie ČL. III. ods.3.1, Čl. IV. ods. 4.1 a Čl. V. ods.5.2 nasledovne:

Čl. III. **Predmet plnenia**

- 3.1.1 Predmetom dodatku tejto zmluvy je dodávka a realizácia stavebných prác na stavbe „Výmena drevených okien a dverí v budove Katastrálneho úradu v Žiline, Ul. A. Kmeťa č. 17, Žilina“, a to 1 ks okna, 20 ks žalúzií a výmena 1 ks uzamykateľnej kľučky na balkónových dverách.
- 3.1.1.1 Okno 1 ks ALUPLAST 5. komorový profil so stredovým tesnením. Okno má v kovaní zabudovanú poistku proti chybnému otočeniu kľučky. V otváraco – sklopnom krídle je poistka proti samovoľnému zatvoreniu sklonky a kovanie má zabudovanú štvrtú polohu pre štrbinové vetranie –mikroventiláciu.

	Rozmer okna	Počet kusov	Druh okna
	1 150 x 1 700	1	otváraco – sklopné
3.1.1.2	Žalúzie vnútorné celotieniace		
	Rozmer žalúzií	Počet kusov	
	1 150 x 1 700	12	
	1 300 x 1 360	8	
3.1.1.3	Výmena 1ks uzamykateľnej kľučky na balkónových dverách.		

ČL.IV. Čas plnenia

4.1.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť dielo v zmysle Čl. III. Predmet plnenia ods. 3.1.1.1 v termíne do 15 dní od podpísania dodatku zmluvy o dielo zmluvnými partnermi.

Čl. V. Cena

5.2.1 Cena za dodanie a zhotovenie diela:

Cena za zhotovenie predmetu Dodatku č.1 zmluvy o dielo č. 054/2005 je doložená rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za práce podľa Dodatku č.1 zmluvy o dielo č. 054/2005 sumu **40 623,00 Sk**, slovom štyridsaťtisíc šesťstodvadsaťtri slovenských korún.

Cena je zložená nasledovne:

zmluvná cena bez DPH	34 137,00 Sk
DPH 19 %	6 486,00 Sk
zmluvná cena vrátane DPH	40 623,00 Sk


Čl. XI. Záverečné ustanovenia

11.9 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 054/2005,, Výmena drevených okien a dverí v budove

Katastrálneho úradu v Žiline, Ul. A. Kmeťa č. 17, Žilina“ nadobúda platnosť a účinnosť dňom 19. 8. 2005.

11.10 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

V Žiline dňa 16. 8. 2005



Objednávateľ

[Handwritten signature of the customer]

V Nitrianskom Pravne dňa 12. 8. 2005

PETER SEKERKA
obchodné zastúpenie
SLOVAKTUAL
Dlhá 600/18, Nitrianske Pravno ©
IČO: 35387556. IČ DPH: SK1020585654
Tel.: 041/7634 111

Zhotoviteľ

[Handwritten signature of the contractor]