

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. 57/1999 zo dňa 07.07.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Vaňovka**, okres Námestovo

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2003**

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


IV. etapa: v termíne do 31.10.2003


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 29.05.2003

V Žiline dňa 29 -05- 2003




objednávateľ

GEOPRIS spol. s r.o.
Horná 79
974 01 Banská Bystrica
IČO: 30 228 701
DIČ: 30 228 701/651


zhotoviteľ