

DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č.7/1997 zo dňa 30.12.1997 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Korňa**, okres Čadca

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.03.2005**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.10.2004


IV. etapa: v termíne do 31.03.2005

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 29.09.2004

V Žiline dňa 29.09.2004



ENVI-GEOS, s.r.o.
 M. S. Trnavského 13
 949 01 NITRA
 IČO: 34 139 559
 -1-

objednávateľ



zhotoviteľ