

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 081 / 2003 zo dňa 18.8.2003

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Katastrálny úrad v Žiline
Ul. predmestská č. 1613
011 81 ŽILINA
- zastúpený : Ing. Ivan Gaža - prednosta katastrálneho úradu
zástupca a/ zmluvných - Ing. Ivan Gaža
b/ technických - Ing. Milan Zajaček
- IČO : 37 808 095
- Bankové spojenie : expozitúra NBS Žilina Číslo účtu : 10628432/0720
Tel. číslo : 041 5117415 Fax. číslo : 041 5117435
- 1.2 Zhotoviteľ : Stavebný podnik spol. s r.o.
Ul. miestneho priemyslu č. 561
029 01 Námestovo
- zastúpený : Silvester Habiňák – konateľ spoločnosti
zástupca a/ zmluvných - Silvester Habiňák
b/ technických - Štefan Cubínek
- IČO : 36373249 DIČ : 36373249/658
Bankové spojenie : PKB pobočka Námestovo Číslo účtu : 4136259001/5600
Tel. číslo : 043/ 5522367 Fax. číslo : 043 / 5520960

Čl. II. Doplnenie zmluvy

Na základe Čl. XI. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 081/2003 sa oprávnení zástupcovia zmluvných strán dohodli na doplnení stavebných prác na stavbe „ Rekoštrukcia plochej strechy budovy Správy katastra Námestovo, Hattalova č. 367/15, Námestovo „ a to o vykonanie stavebných prác „ Zhotovenie výlezu do prestrešeného priestoru „ . Z uvedeného dôvodu vykonania ďalších stavebných prác na stavbe dochádza k zmene Zmluvy o dielo č. 081/2003 bodov č. 3.1, 4.1, 5.1 a doplnenie bodu 5.2.

Čl. III. Predmet plnenia

- 3.1 Predmetom doplnku Zmluvy o dielo č.081/2003 je realizácia doplnenia dojednaných stavebných prác na stavbe „ Rekonštrukcia plochej strechy budovy Správy katastra Námestovo, Hattalova č.367/15, Námestovo „, o zhotovenie výlezu do prestrešeného priestoru strechy. Stavebné práce sú vymedzené krycím listom stavby oceneného zhotoviteľom.

Čl. IV. Čas plnenia

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na novom termíne ukončenia diela a to predĺženie pôvodného termínu odovzdania diela o sedem pracovných dní t.j. do dňa **24. októbra 2003.**

Čl. V. Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie výlezu do prestrešeného priestoru v rozsahu Čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako maximálna v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, zákona č. 196/2000 Z. z. , vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom , ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 5.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za stavebné práce - úprava výlezu do prestrešeného priestoru 55 272,90 Sk slovom päťdesiatpäťtisíc dvestosedemdesiatdva slovenských korún a 90 halierov.

Cena je zložená nasledovne

Zmluvná cena bez DPH	48 485,00 Sk
DPH 14 % z čiastky 48 485,00 Sk	6 787,90 Sk
Zmluvná cena vrátane DPH	55 272,90 Sk

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za celkové zhotovenie diela 1 442 870,10 Sk slovom jedenmilión štyristoštyridsaťdvatisíc osemstosedemdesiat slovenských korún a 10 halierov.

Cena je zložená nasledovne

Zmluvná cena bez DPH	1 265 675,50 Sk
DPH 14% z čiastky 1 265 675,50 Sk	177 194,60 Sk
Zmluvná cena vrátane DPH	1 442 870,10 Sk

ČL. VI. záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 081/2003 zo dňa 18.8.2003 zostávajú nezmenené. Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 081/2003 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.081/2003 .

Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých každý ma platnosť originálu. Každý zo zmluvných strán budú doručené dva výtlačky.

V Žiline dňa *9.8.2003*

V Námestove dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KATASTRÁLNY ÚRAD
V ŽILINE

SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo ①

IČO: 36373249 DIČ: 36373249/658

[Signature]
Ing. Gaža Ivan
prednosta úradu

[Signature]
Habiňák Silvester
konateľ spoločnosti