

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 8/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Horný Vadičov**, okres Kysucké Nové Mesto

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. Objednávateľ: Krajský úrad v Žiline

Ul. Janka Kráľ'a č. 4, 010 40 Žilina

Číslo telefónu: 089/5117 442

Číslo faxu: 089/5117 453

Zastúpený: Mgr. Anton Straka, prednosta krajského úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, Žilina

Číslo účtu: 526432/0720

IČO: 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Gaža, vedúci katastrálneho odboru Krajského úradu v Žiline

a vedúci katastrálneho odboru okresného úradu, na území ktorého sa register zostavuje

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.01.2001**

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.07.2000

IV. etapa: v termíne do 31.01.2001

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny jednotlivých etáp spracovania a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000 - 2001.

Zdôvodnenie:


-zmena v I. článku zmluvy v bode č. 1 súvisí s personálnymi zmenami na vedúcich postoch u objednávateľa.


-o zmenu termínov spracovania III. a IV. etapy požiadal zhotoviteľ z dôvodu veľkého množstva nesúladov, medzi údajmi ISKN a práv. listinami (dedičské konania) a tiež dôvodu a veľkých rozdielov vo výmerach vedenými v katastrálnom operáte a vypočítaných zo skenovaných veličín. Prešetrovanie chýb je náročné a zdĺhavé, čo je dôvodom, prečo KO OÚ v Kys. Novom Meste môže dodať podklady pre zhotoviteľa až v prvom štvrtroku 2000.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 22.02.2000




objednávateľ

V Žiline dňa

EKOPEĐ
Ekologický a pedologický servis
Štefánikova 32
010 01 ŽILINA


zhotoviteľ