

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 97/2006 zo dňa 20.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Námestovské Pilsko, obec Námestovo, okres Námestovo

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku II. Vykonalie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to v lehote do **28.02.2008**.
5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: v termíne do 30.11.2007,
 - II. etapa: v termíne do 30.11.2007,
 - III. etapa: v termíne do 30.11.2007,
 - IV. etapa: v termíne do 28.02.2008.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 31.05.2007



Ing. Anna Štrengerová
prednostka

V Žiline dňa 31.05.2007



Jozef Brandys
konateľ