

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **99/2006** zo dňa 27.11.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Štiavnička, obec Štiavnička, okres Ružomberok

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **II. Vykonanie diela:**

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
III. etapa: v termíne do 30.05.2008.

V súlade s bodom 3. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **IV. Práva a povinnosti zmluvných strán:**

1. Zhotoviteľ je povinný:
- 1.2 vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v bode I.1 tejto zmluvy v jednom vyhotovení

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 03.04.2008

V Žiline, dňa *31.03.2008*



JUDr. Viera Urdziková
prednostka

Ing. Vladimír Stromček
predseda predstavenstva