

DODATOK č. 22

k zmluve o dielo č. **R-102/1996** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Budatín**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline

Predmestská 1613, 011 81 Žilina

Číslo telefónu: 041/5117 442

Číslo faxu: 041/5117 435

Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

V článku **III. Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.03.2005**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: v termíne do 31.03.2005

V článku **V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**

4. Lehota splatnosti faktúry sa určuje na 60 dní odo dňa prijatia objednávateľom.

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termín spracovania IV. etapy a dokončenie diela resp. jeho fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2005.

V článku **VI. Porušenie zmluvných povinností a jeho následky:**

7. V prípade nedodržania splatnosti faktúry uvedenej v článku V. bod 4. tejto zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi pokutu (penále) 3% z fakturovanej ceny za rok.

Zdôvodnenie:

- o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2004.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve spracovateľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 15.07.2004

V Žiline dňa 15-07-2004


objednávateľ




zhotoviteľ
Ing. Vladimír STROMČEK
predseda predstavenstva

GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-
Ing. Ján LIŠTIAK
podpredseda predstavenstva