

## DODATOK č. 19

k Zmluve o dielo č. **R-35/1996** zo dňa 15.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Stránske**, okres Žilina

---

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.10.2007**.


Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


IV. etapa: v termíne do 30.10.2007.

### **Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 30.04.2007



  
objednávateľ

V Rožňave dňa 30.04.2007

Ing. Tibor ~~TAKÁČ~~ **GEOPLÁN**  
ul. Šafárikova 116  
048 01 ROŽŇAVA

  
zhotoviteľ