

DODATOK č.4

k zmluve o dielo č.R-36/96 zo dňa 17.4.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre kat.úz. **Východná**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s odsekom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. Objednávateľ : Krajský úrad v Žiline

Ul. Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina

Číslo telefónu :089/5117442

Číslo faxu : 089/5117453

Zastúpený : Mgr.Anton Straka, prednosta krajského úradu

Bankové spojenie : Národná banka SR, Žilina

Číslo účtu : 526432/0720

IČO . 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Gaža, vedúci katastrálneho odboru Krajského úradu v Žiline

a vedúci katastrálneho odboru okresného úradu, na území ktorého sa

register zostavuje

v článku III. **Vykonanie diela :**

Zmena termínu : II.etapa : **do 31.3.2000**

III. etapa : **do 30.6.2000**

IV. etapa : **do 30.10.2000**

Zdôvodnenie

- zmena v článku I. zmluvy v ods.č.1 súvisí s personálnymi zmenami na vedúcich postoch u objednávateľa

- na zmene termínu ukončenia diela a jednotlivých etáp sa zmluvné strany dohodli v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov na strane objednávateľa (viď. záznam z jednania o ďalšom postupe prác pri zabezpečovaní ROEP medzi objednávateľom a zhotoviteľom zo dňa 28.5.1999).


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.


Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 3.5.1999

V Žiline dňa 30.5.1999


objednávateľ




zhotoviteľ