

## DODATOK č. 18

k Zmluve o dielo č. **R-36/1996** zo dňa 17.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Východná**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2007**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: v termíne do 30.06.2007.

### V článku IV. **Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, podľa špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom obstarávania v kategórii b.
2. Cena za jednu parcelu predmetu konania je dohodnutá vo výške **200,00 Sk** (slovom: Dvesto Sk) **bez DPH**. Cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je dohodnutá vo výške **140,00 Sk** (slovom: Jednostaštyridsať Sk) **bez DPH**.

### V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

1.1. Objednávateľ vyplatil spracovateľovi:

- jednorázový preddavok v roku 1996 v sume **428 000,00 Sk vrátane DPH 6%**,
- za ukončenie I. etapu diela v roku 1999 finančnú čiastku **432 973,00 Sk vrátane DPH 6%**,
- za ukončenie II. etapu diela v roku 2000 finančnú čiastku **321 420,00 Sk vrátane DPH 6%**,
- doplatok za ukončenie I. diela v rokoch 2001 a 2002 vo výške **209 386,60 Sk vrátane DPH 6%**,
- za ukončenie III. etapu diela v roku 2006 finančnú čiastku **480 760,00 Sk vrátane DPH 19%**,

1.2. Objednávateľ vyplatí spracovateľovi:

- za ukončenie IV. etapu spracovania diela finančnú čiastku **1 447 421,20 Sk vrátane DPH 19%**.

2. Pri platbe za dielo sa vychádza z kalkulovaného rozsahu diela v počte **16 205** parciel (počet parciel predmetu konania – 11 077 a počet parciel rozsahu spracovania – 5 128) a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá je **3 319 960,80** (slovom: Trimiliónytristodevät tisícdeväťstostošesťdesiat Sk 80/100 hal) **vrátane DPH**.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 31.03.2007



objednávateľ

V Žiline dňa 31.03.2007



**GEOPLAN**  
spol. s r.o.  
Hraničná 5, 058 01 Poprad  
IČO: 31693598  
IČ DPH: SK2020515003

zhotoviteľ