

## **DODATOK č. 4** **k Zmluve o dielo č. 1001/2003**

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Šaľa**, obec Šaľa, okres Šaľa

### **I.**

#### **Zmluvné strany**

##### **Objednávateľ**

##### **Katastrálny úrad v Nitre**

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra  
Zastúpený : Mgr. Eva Belanová - prednostka  
IČO : 37860381  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000062676/8180

##### **Zhotoviteľ**

##### **INSERVIS, spol. s r.o.**

Sídlo : Trenčianska č.53, 821 09 Bratislava  
Zastúpená : Ing. Vladimír Pavlo - riaditeľ  
IČO : 17328641  
DIČ : 2020300535  
IČ DPH : SK 2020300535

##### **Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:**

I. V návaznosti na pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na pokrytie platieb za spracovanie ROEP, nie je možné zo strany objednávateľa v termíne do konca roku 2005 realizovať platby za vykonané práce, napriek výške rozpracovanosti diela. Na základe čl. IV. bod 4.4 Zmluvy o dielo č. 1001/2003, Dodatkom č.4 objednávateľ upravuje platobné podmienky a vykonanie diela. Faktúra za ukončenie II. etapu diela bude uhradená v roku 2006. III. a IV. etapa diela bude uhradená objednávateľom v roku 2006 a v roku 2007 do výšky pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Úhrady budú realizované postupne v termínoch a finančných limitoch, ktoré bude umožňovať Štátna pokladnica.

##### **Vzhl'adom na bod I.**

##### **Mení sa čl.**

##### **III. Vykonanie diela**

##### **3.2. Dielo bude spracované podľa nasledovných etáp**

I. etapa: Lustrácia vlastníckych vzťahov podľa PK, LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na obci, vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií /FUVI/

**ukončená 10/2004**

II. etapa: Tvorba grafickej časti, vytvorenie formátu grafických informácií/VGI/

**ukončená 11/2004**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, spracovanie údajov BPEJ, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra a jeho zverejnenie **v termíne do 10/2006**

IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností **v termíne do 02/2007**

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Katastrálny úrad v Nitre

Adresa: Štefánikova 69, 949 01 Nitra  
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Belanová - prednostka  
Telefón: 37860381  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000062676/8180

Zhotoviteľ

V Nitre dňa: 31. 3. 2005

za objednávateľa:



Mgr. Eva Belanová  
prednostka KÚ v Nitre



za zhotoviteľa:

**INSERVIS**, spol. s r.o.  
Trenčianska 53  
821 09 Bratislava

Ing. Vladimír Pavlo - riaditeľ

I. V návaznosti na pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na pokrytie platieb za spracovanie ROEP, nie je možné zo strany objednávateľa v termíne do konca roku 2005 realizovať platby za vykonané práce, napriek výške rozpracovanosti diela. Na základe čl. IV, bod 4.4 Zmluvy o dielo č. 1001/2001, Dodatkom č.4 objednávateľ upravuje platobné podmienky a vykonanie diela. Faktúra za ukončenie II. etapu diela bude uhradená v roku 2006. III. a IV. etapa diela bude uhradená objednávateľom v roku 2006 a v roku 2007 do výšky pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Uhrady budú realizované postupne v termínoch a finančných limtoch, ktoré bude umožňovať Štátna pokladnica.

Vzhľadom na bod I.

Meď sa č.

III. Vykonanie diela

3.2. Dielo bude spracované podľa nasledovných etáp

I. etapa: Lustrácia vlastníckych vzťahov podľa PK, LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na obci, vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI) **ukončená 19/2004**

II. etapa: Tvorba grafickej časti, vytvorenie formátu grafických informácií (VGI) **ukončená 11/2004**