

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 15/2007

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre

- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru

Katastrálneho úradu

v Nitre

JUDr. Ľudmila Blašková, riaditeľka Správy katastra Topoľčany

IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: MK18, s.r.o.
Wilsonovo nábrežie 28, Nitra, 949 01

Zastúpený : Ing. Marcel Kliment, konateľ spoločnosti

IČO : 35 946 300

Bankové spojenie : Poštová banka, a.s., pobočka Nitra

Č.ú. 20264935/6500

Kontaktné údaje : Ing. Marcel Kliment, Wilsonovo n.28, Nitra, 949 01, tel. 0905
526 975

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vo vložke číslo 16904/N

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: 30. januára 2009.

- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: 30. apríla 2009.
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do : 31.júla 2009.

Zdôvodnenie:

Pri spracovaní je potrebné prešetriť značné množstvo prídelových listín a k tomu prináležiacich prídelových plánov čo má za následok posun termínov ukončenia diela.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.15/2007 ostávajú nezmenené.

Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie zhotoviteľ'.

V Nitre, dňa 31.10.2008

Za objednávateľa :



JUDr. Eva Belanová
prednostka Katastrálneho úradu v Nitre



Za zhotoviteľa :



Wilsonovo nábrežie 143/28
949 01 Nitra
IČO: 35 946 300
IČ DPH: SK2022037644
DIČ: 2022037644
-2-

Ing. Marcel Kliment
konateľ spoločnosti MK18, s.r.o.

