

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 17/2007

uzavretá v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie Kovarce

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy: Mgr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre

- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu
v Nitre

JUDR. Ľudmila Blašková, riaditeľ Správy katastra Topoľčany

IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: MK18, s.r.o.
Wilsonovo nábrežie 28, Nitra, 949 01

Zastúpený : Ing. Marcel Kliment, konateľ spoločnosti

IČO : 35 946 300

Bankové spojenie : Poštová banka, a.s., pobočka Nitra

Č.ú. 20264935/6500

Kontaktné údaje : Ing. Marcel Kliment, Wilsonovo n.28, Nitra, 949 01, tel. 0905 526 975

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vo vložke číslo 16904/N

Zmluvné strany sa dohodli na zmene

Článok III.

VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: 14.07.2008.

- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: 14.02.2009
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: 14.05.2009
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : 14.08.2009

Zdôvodnenie:

Správa katastra Topolčany nepredložila zhotoviteľovi potrebné podklady ku vyhotoveniu registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), konkrétne raster katastrálnej mapy. Z uvedených dôvodov nebolo možné zo strany zhotoviteľa dodržať termín odovzdania prvej etapy riešenia projektu v súlade so zmluvou o dielo č.17/2007.

Ostatné ustanovenia Zmluvy č.17/2007 zostávajú nezmenené.


Dodatok č.1 k Zmluve č.17/2007 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.

V Nitre, dňa 27.3.2008

V Nitre, dňa 26.3.2008

Za objednávateľa :


Za zhotoviteľa :




Mgr. Eva Belanová
prednostka Katastrálneho úradu v Nitre



Wilsonovo nábrežie 143/28
949 01 Nitra
IČO: 35 946 300
IČ DPH: SK2022037644
DIČ: 2022037644



Ing. Marcel Kliment
konateľ spoločnosti MK18, s.r.o.