

Dodatok č.4

k Zmluve o dielo č. 17/2007

uzavretá v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie Kovarce

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu
v Nitre

JUDr. Ľudmila Blašková, riaditeľ Správy katastra Topoľčany
IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: MK18, s.r.o.
Wilsonovo nábrežie 28, Nitra, 949 01

Zastúpený : Ing. Marcel Kliment, konateľ spoločnosti

IČO : 35 946 300

Bankové spojenie : Poštová banka, a.s., pobočka Nitra

Č.ú. 20264935/6500

Kontaktné údaje : Ing. Marcel Kliment, Wilsonovo n.28, Nitra, 949 01, tel. 0905 526 975

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vo vložke číslo 16904/N

Zmluvné strany sa dohodli na zmene

Článok III.

VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: 30.11.2009

- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: 30.04.2010
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do : 01.10.2010

Zdôvodnenie:

Pri spracovávaní projektu sa zistilo, že v riešenom území sa na niekoľkých desiatkach parciel UO nachádza spoločenstvo vlastníkov. Riešenie právneho stavu si z uvedeného dôvodu vyžaduje zvýšenie časového fondu potrebného na riadne a správne spracovanie registra.

Ostatné ustanovenia Zmluvy č.17/2007 zostávajú nezmenené.

Dodatok č.4 k Zmluve č.17/2007 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie zhotoviteľ'.

V Nitre, dňa 20.7.2009

Za objednávateľa :


JUDr. Eva Belanová
prednostka Katastrálneho úradu v Nitre



V Nitre, dňa 29.06.2009

Za zhotoviteľa

Ing. Marcel Kliment
konateľ spoločnosti MK18, s.r.o.



Wilsonovo nábřežie 143/28
949 01 Nitra
IČO: 35 946 300
IČ DPH: SK2022037644
DIČ: 2022037644
-2-

Zmluvné strany sa dohodli na znení

Článok III.

VYKONANIE DIELA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhotovenie formou údajov na výpisnú informáciu (FUVI), spracovanie grafického súboru ÚG podľa aktuálneho stavu KN vo vymencovanom formáte grafických informácií (YGI) a zverejnenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: 30.11.2009