

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 22/2006

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území RYBNÍK, obec Rybník, okres Levice

I. Zmluvné strany

Obidnávateľ

KATASTRÁLNY ÚRAD v Nitre

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Zastúpený : JUDr. Eva Belanová - prednostka
IČO : 37860381
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000062676/8180

Zhotoviteľ

INSERVIS, spol. s r.o.

Sídlo : Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
Zastúpená : Ing. Vladimír Pavlo - riaditeľ
IČO : 17328641
DIČ : 2020300535
IČ DPH : SK 2020300535

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

Mení sa článok :

III. Vykonanie diela

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať obidnávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to v lehote do **30. 06. 2009.**

3.2. Dielo bude spracovávané podľa nasledovných etáp:

I. etapa:

Tvorba grafickej časti, vytvorenie formátu grafických informácií (VGI), spracovanie grafického súboru pôvodného ÚO a grafických stav ÚO a KN v termíne do 30. 11. 2008.

II. etapa:

Lustrácia vlastníckych vzťahov podľa PK, LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na obci, vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI) v termíne do 30. 11. 2008.

III. etapa:

Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra v lehote min. 90 dní pred termínom ukončenia diela do 28. 02. 2009.

IV. etapa:

Zpracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností v termíne do 30. 06. 2009.

Z d ů v o d n e n i e :

Odstraňovanie nesúladu výmer parciel ÚO projektovaním hraníc, ktoré sú v mapovom operáte zakreslené len orientačne - bodkovane. Tak isto nesúlad výmer malých parciel v honoch pozdĺž rieky Hron, ktoré sú na príložných mapách v inej mierke ako je ÚO.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávatel' a jedno zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

v Nitre dňa: 20.11.2008

v Bratislave dňa: 18.11.2008

za objednávateľa:

Eva Belanová

JUDr. Eva BELANOVÁ
prednostka KÚ v Nitre



za zhotoviteľa:

Vladimír Pavlo

Ing. Vladimír PAVLO
riaditeľ

INSERVIS, spol. s r.o.
Trenčianska 6
821 09 Bratislava
2