

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 32/2006 na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Nemčiňany**, obec **Nemčiňany**, okres **Zlaté Moravce**

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Zastúpený : Mgr. Eva Belanová – prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladňa
Číslo účtu : 7000062676/8180
IČO : 37860381
Č. telefónu : 037/6549389
Č. faxu : 037/6533797

2. Zhotoviteľ :

Názov : **Ing. Pavol Krišpinský, súkromná geodetická a kartografická kancelária**
Sídlo : Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Veľkom Krtíši pod číslom 610-807
Zastúpený : Ing. Pavol Krišpinský
Bankové spojenie : SLSP Veľký Krtíš
Číslo účtu : 0070531755/0900
IČO : 10913262
DRČ : 1031473025
Č. telefónu : 0905 802939
Č. faxu : 047/4830827

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva mení takto:

III. Vykonalie diela

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do : **31.10.2008**

Zdôvodnenie:

Počas spracovania ROEP došlo k časovému zdržaniu kvôli komisionálnemu prešetrovaniu značného množstva prídelových listín a prídelových plánov a opozdenému dodaniu chýbajúcich listín, vyžiadaných z archívov príslušných okresných súdov. Až po dodaní uvedených materiálov a ich zapracovaní bolo možné zistiť a definovať chyby v katastrálnom operáte, ktoré následne SK ZM odstránila.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá má platnosť prvopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Nitre dňa 24.6.2008

Vo Veľkom Krtíši, dňa 12.6.2008

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :



ban

Mgr. Eva Belanová
Prednostka

Krišpinský
súkromná geodetická
kartografická kancelária
Veľký Krtíš

Ing. Pavol Krišpinský
konateľ