

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

na vyhotovenie projektovej dokumentácie
podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Centrum vzdelávania MVSVR SR

sídlo: Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava

IČO: 30795362

Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Bernátek, riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č.úctu: 7000246694/8180

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ :

Ing.arch.Ivan Potančok – A+D PROJEKTA

Farská 1, 949 01 Nitra

IČO: 14045184

IČ DPH: SK 1028678189

DIČ: 5711011295/827

Bankové spojenie: DEXIA banka. a.s. pobočka Nitra

Číslo účtu: 0804221001/5600

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ing.arch.Ivan Potančok

Autorizačné osvedčenie č. 1113 AA

Číslo živnostenského registra: 403-5261, Obvodný úrad v Nitre

Tel./fax: 037/7414954

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

2. VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

2.1. Na základe rokovaní medzi zmluvnými stranami, ktorými sa preukázali obmedzené stavebno-technické a dispozičné možnosti jestvujúcej stavby na Bulharskej ulici v Bratislave, sa investor rozhodol upresniť koncepciu využitia predmetného objektu. Z tohto dôvodu je potrebné uzatvoriť dodatok č.1 k zmluve o dielo, ktorým sa upresní účel využitia na základe reálnych možností stavby so zreteľom na nutnosť realizovať stavbu na základe projektu stavby, overenom v stavebnom konaní a zároveň sa dodatkom stanoví nový termín plnenia predmetu zmluvy. V dodatku sa súčasne premietnu personálne zmeny objednávateľa:

3. PREDMET DODATKU

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmluve o dielo, ktorú objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 26.1.2009 na vyhotovenie projektu stavby, plánu užívania verejnej práce, projektu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a výkon autorského dozoru na stavbe

„Rekonštrukcia budovy na ulici Bulharskej v Bratislave“

sa mení:

v článku 1. Zmluvné strany, odsek 1.1. Objednávateľ

Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Bernátek,

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických RSDr. Peter Bohunický

V článku 4. Termíny plnenia predmetu zmluvy, odsek 4.1.

- Projektová dokumentácia** v termíne do 27.3.2009
- Plán užívania verejnej práce** v termíne do 27.3.2009

c) **Projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci** v termíne do 27.3.2009

a dopĺňa:

V článku 4. *Termíny plnenia predmetu zmluvy*

nový odsek 4.5. v znení:

Objednávateľ berie na vedomie, že rozsah rekonštrukcie (adaptácie) predmetnej stavby a najmä zásahy do nosných konštrukcií stavby si vyžadujú posúdiť projekt stavby v stavebnom konaní, ktorým príslušný stavebný úrad realizovanie stavby povolí a v právoplatne vydanom stavebnom povolení stavby stanoví podmienky realizácie stavby. Z tohto dôvodu zhotoviteľ v termíne dodania projektovej dokumentácie podľa článku 4. zmluvy, odsek 4.1., písmeno a) dodá projektovú dokumentáciu bez právoplatného stavebného povolenia. Zmluvné strany sa dohodli, že Stavebné povolenie pre rekonštrukciu predmetnej stavby zhotoviteľ dodá v osobitnom termíne a to do 30.apríla 2009, s vedomím, že tento termín je orientačný a jeho dodržanie je závislé na vyťažnosti príslušného stavebného úradu a orgánov a organizácií, účastných v stavebnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude s maximálnym úsilím a bez zbytočného odkladu zabezpečovať potrebné stanoviská a vyjadrenia všetkých dotknutých účastníkov v stavebnom konaní, žiadosť o vydanie stavebného povolenia podá s požadovanými prílohami v termíne tak, aby termín na vydanie stavebného povolenia v maximálnej miere dodržal.

V článku 8. *Vzájomné spolupôsobenie zmluvných strán*

nový odsek 8.5. v znení:

Objednávateľ v súvislosti so zabezpečením stavebného povolenia pre rekonštrukciu predmetnej stavby splnomocní zhotoviteľa na výkon tejto činnosti a vydá zhotoviteľovi splnomocnenie do 5 dní od podpísania dodatku č.1.

V článku 9. *Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy*

Nový odsek 9.2. v znení:

Objednávateľ upresňuje rozsah rekonštrukcie nasledovne:

- v rekonštruovanej budove budú zriadené administratívne pracoviská s príslušným technickým a sociálnym zázemím,
- počet pracovníkov bude 12, prevádzka bude obojpohlavná,
- každé pracovisko bude vybavené min. prístupom na počítačovú sieť, internet a silové pripojenia počítačových zariadení, počet prístupov bude min. 22,
- projektová dokumentácia v rámci časti elektroinštalácia a zdravotníctva bude riešiť miesta pripojenia klimatizačných zariadení v jednotlivých kanceláriách, klimatizačné zariadenia nebudú predmetom riešenia projektovej dokumentácie,
- projektová dokumentácia bude riešiť elektrobezpečovaciú signalizáciu, vrátane kamerového systému, podľa možnosti riešiť aj ochranu objektu pred vniknutím nepovolaným osobám centrálnym ovládaním pri odchode posledného pracovníka z budovy,
- priestory kancelárií a celého objektu riešiť s dôrazom na vytvorenie kvalitného pracovného prostredia,
- voľnú plochu pred objektom využiť na parkovacie plochy, jestvujúcu garáž s prístreškom odstrániť

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Cena predmetu zmluvy podľa článku 6 zmluvy o dielo zostáva nezmenená

4.2. Dodatok č.1 k zmluve o dielo je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č.1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V *Semenčí*, dňa *27.3.2009*

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Semenčí

Ivan Potančok

Ing. arch. Ivan Potančok