

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

na vyhotovenie projektovej dokumentácie
podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Centrum vzdelávania MVSVR SR

sídlo: Pecná cesta 6, 830 04 Bratislava

IČO: 30795362

Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Bernátek, riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000246694/8180

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ :

Ing. arch. Ivan Potančok – A+D PROJEKTA

Farská 1, 949 01 Nitra

IČO: 14045184

IČ DPH: SK 1028678189

DIČ: 5711011295/827

Bankové spojenie: DEXIA banka. a.s. pobočka Nitra

Číslo účtu: 0804221001/5600

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ing. arch. Ivan Potančok

Autorizačné osvedčenie č. 1113 AA

Číslo živnostenského registra: 403-5261, Obvodný úrad v Nitre

Tel./fax: 037/7414954

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

2. VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

2.1. V zmysle uzavretej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom z 26.1.2009 a dodatku č.1 k tejto zmluve z 27.2.2009 na vyhotovenie projektu stavby „Rekonštrukcia budovy na ulici Bulharskej v Bratislave“, vyhotovili projektant podľa článku 3.1. zmluvy, odsek 1. projektovú dokumentáciu, túto prerokoval s dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami, účastníkmi v stavebnom konaní (ďalej len účastníci stavebného konania). Vyhotovený projekt spolu s požadovanými dokladmi a stanoviskami účastníkov stavebného konania, priložil k žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavby, ktorú dňa 14.4.2009 podal na miestne príslušný stavebný úrad. Miestne príslušný stavebný úrad - Mestská časť Bratislava – Ružinov dňa 30.7.2009 oznámil účastníkom stavebného konania začatie spojeného územného a stavebného konania + zmenu účelu užívania predmetnej stavby. Rozhodnutím č. SÚ/2009/12244-8/KAR z 15.10.2009 žiadosť o vydanie stavebného povolenia zamietol s odôvodnením, že uvažovaný zámer nie je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov. Z tohto dôvodu nie je možné uvažovať s výkonom autorského dozoru zhotoviteľa na stavbe pri jej realizácii.

3. PREDMET DODATKU

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmluve o dielo, ktorú objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 26.1.2009 na vyhotovenie projektu stavby, plánu užívania verejnej práce, projektu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a výkon autorského dozoru na stavbe

„Rekonštrukcia budovy na ulici Bulharskej v Bratislave“

sa

3.1.1. v článku 1. Zmluvné strany, odsek 1.1. mení osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Mgr. Katarína Bohunická

3.1.2. v článku 3. Predmet zmluvy ruší odsek 4. ,

3.1.3. *mení článok 6. Cena predmetu zmluvy, odsek 6.1.1 takto:*

Cena predmetu zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade s ustanoveniami § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

- Som platcom DPH, k cene budem účtovať DPH vo výške platnej v deň fakturovania, v súčasnosti platná výška DPH – 19 % z ceny diela.
- Cena predmetu zmluvy je stanovená ako pevná cena a platí po celú dobu plnenia tejto zmluvy.

a) projektová dokumentácia	
Cena bez DPH	3.980,00 €
Slovom: tritisícdeväťstoosemdesiat €	
DPH 19 %	756,20 €
Slovom: sedemstopäťdesiatšesť €	
Spolu vrátane DPH	4.736,20 €
Slovom: štyritisícsemstotridsaťšesť €	
b) plán užívania verejnej práce	
Cena bez DPH	500,00 €
Slovom: päťsto €	
DPH 19 %	95,00 €
Slovom: deväťdesiatpäť €	
Spolu vrátane DPH	595,00 €
Slovom: päťstodeväťdesiatpäť €	
c) projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	
Cena bez DPH	300,00 €
Slovom: tristo €	
DPH 19 %	57,00 €
Slovom: päťdesiatšesť €	
Spolu vrátane DPH	357,00 €
Slovom: tristopäťdesiatšesť €	
Spolu a), b), c),	
Cena bez DPH	4.780,00 €
Slovom: štyritisícsemstoosemdesiat €	
DPH 19 %	908,20 €
Slovom: deväťstoosem €, 20 centov	
Spolu vrátane DPH	5.688,20 €
Slovom: päťtisícšesťstoosemdesiatosem €, 20 centov	
(orientačne v SK: 171.362,71 Sk)	

4. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Zmluvné strany prehlasujú, že ostatné zmluvné záväzky, vyplývajúce zo zmluvy a dodatku č.1 a č.2 k zmluve boli splnené a zníženú cenu predmetu zmluvy je možné zhotoviteľovi uhradiť.
- 4.2. Ostatné náležitosti zmluvy a dodatku č.1 k zmluve zostávajú bez zmeny.
- 4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č.2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V *Sigmund*, dňa *18.1.2012*

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

[Signature]

[Signature]

Ing.arch.Ivan Potančok