

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 4/2006

ktorou sa vykonáva ROEP v katastrálnom území Dolné Krškany

uzavretej v zmysle § 536-565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : **Katastrálny úrad v Nitre**

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Zastúpený : Mgr. Eva Belanová - prednostka
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
číslo účtu: 7000062676/8180
IČO : 37860381
č. telefónu : 037/6549389
č. faxu : 037/6533797

2. Zhotoviteľ :

Názov: **Geocentrum s.r.o.**
Sídlo : J. Vuruma 4, 949 01 Nitra
Zapísaný na OR OS Nitra, odd. s.r.o. vl. č. 10108/N
Zastúpený : Ing. Ján Barát
Bankové spojenie : Ľudová banka
číslo účtu : 4220089201/3100
IČO : 36519090
DRČ : SK 2020150484
č. telefónu : 037/ 741 95 96
č. faxu : 037/ 741 95 96

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene čl. III, ods. 3.1:

III. Vykonanie diela

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v lehote do : **31.12.2008**

Zdôvodnenie: V katastrálnom území **Dolné Krškany** boli podané opravy na SK 16.4.2007 (register C-KN) a 18.5.2007 (register E-KN). Takmer všetky opravy sú zo strany SK Nitra zapracované. Zo strany zhotoviteľa je pripravená grafika, ako aj písomná časť so stavom k 31.1.2008. Po zasadnutí komisie a spracovaní pripomienok bude možné operát ROEP


ukončiť. Problémom bude pravdepodobne pripomienkové konanie v prímestskej časti, viničnom hone, atď., ktoré sa podľa predpokladov značne predĺži.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

V Nitre dňa *28.3.2008*

V Nitre dňa *20.3.2008*


Za objednávateľa :



Mgr. Eva Belanová
prednostka



Za zhotoviteľa :



Ing. Ján Barát
konateľ