

## DODATOK Č. 1

**k Zmluve o dielo č. 829/2009 uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich  
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov**

### Čl. 1 Zmluvné strany

#### **Objednávateľ**

##### **Poštový regulačný úrad**

Ul.1.mája 16

010 01 Žilina

zastúpený: Ing. Flak Ján, PhD., predseda úradu

bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

č. účtu: 7000127863/8180

IČO: 37 808 508

DIČ: 2021623604

#### **Zhotoviteľ**

##### **JAKA stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o.**

Brezany 7, 010 04 Žilina

štatutárny zástupca: Jánošík Michal, Ing. Kadik Ján

osoba oprávnená vo veciach zmluvných: Ing. Kadik Ján

osoba oprávnená vo veciach technických: Jánošík Michal, Ing. Macek Milan

bankové spojenie: UniCreditBank

č. účtu: 1001253004/1111

IČO: 36 772232

DIČ: 2022369206

IČ DPH: SK 2022369206

- zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 18914/L,  
odd. Sro

### Čl. 2

Zmluva o dielo č. 829/2009 uzatvorená dňa 10.7.2009 sa na základe  
Hlavy X. - Záverečné ustanovenia, bod 10.3. v spojení s bodom 3.5.2. Hlavy III.  
mení takto:

*Bod 3.1. Hlavy III. – Čas plnenia sa mení:*

Termín ukončenia diela je 24.10.2009.

*Bod 3.6. Hlavy III. – Čas plnenia sa mení:*

Uvoľnenie a vypratanie staveniska zo strany zhotoviteľa bude od podpísania  
protokolu a odovzdaní a prevzatí prác oboma zmluvnými stranami vykonané  
do 31.10.2009.


### Čl. 3

1. Dodatok č. 1 zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku č. 1 zmluvy, porozumeli jeho obsahu a uzatvorili ho slobodne a vážne, na znak čoho Dodatok č. 1 podpísali.
5. Dodatok č. 1 zmluvy sa vyhotovuje v 2 výtlačkoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Objednávateľ  
Poštový regulačný úrad  
Ulica 1. mája 16  
010 01 Žilina


V Žiline, dňa 9.10.2009

Č. účtu: 703012/560/8180  
IČO: 37 308 508  
DIČ: 202142



Objednávateľ

Poštový regulačný úrad  
Ulica 1. mája 16  
010 01 ŽILINA  
-1-



Zhotoviteľ

 **JAKA** s.r.o.  
stavebno-obchodná spoločnosť  
010 04 BREZANY 7  
IČO: 36 772 232  
IČ DPH: SK2022369206

Čl. 2  
Zmluva o diele č. 579/2009 uzatvorená dňa 10.7.2009 sa na základe  
hlavy X. - zmluvné ustanovenia, bod 10.3. v spojení s bodom 3.5.2. Hlavy III.  
mení takto:  
Bod 3.1. Hlavy III. - Čas plnenia sa mení:  
Termín ukončenia diela je 24.10.2009.  
Bod 3.6. Hlavy III. - Čas plnenia sa mení:  
Uzatvorenie a vybrané stavenisko zo strany zhotoviteľa bude od podpisu  
protokolu a odovzdania a prevzatí prác oboma zmluvnými stranami vykonané  
do 31.10.2009.