

Dodatok k zmluve č.65/22006ZmenaIV. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v dohodnutom termíne do 15.02.2007.

I. Etapa – termín do 22.12.2006

II. Etapa – termín do 15.02.2007

V. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu odstavca 3.1. zmluvy, po rekapitulácii prác navyč a prác menej oproti pôvodnému rozpočtu a odsúhlasení s investorom, stavebným dozorom a dodávateľov sa určuje nasledovne


I. Etapa	1 706 789,-Sk vrátane DPH	- termín do 22.12.2006	13. 12. 2006
II. Etapa	259 497,50Sk vrátane DPH	- termín do 15.02.2007	

Cena za zhotovenie diela je stanovená na základe položkovitých rozpočtov prác navyč a zníženia rozsahu prác oproti pôvodnému rozpočtu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Dňa 29.11.2006



objednávateľ



zhotoviteľ

Poštový regulačný úrad  
Ulica 1. mája 16  
010 01 ŽILINA

-1-



zhotoviteľ

**MIKOMIX, spol. s r.o.**  
Družínska 897  
013 22 ROSINA  
IČO: 36 414 930, IČ DPH: SK2020100577  
tel.: 0905 586 124